

CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS EXTERI

Adecuacion N° 6

Contrato

Adecuacion N° 1

Adecuacion N° 2

Adecuacion N° 3

Adecuacion N° 4

Adecuacion N° 5

Adecuacion N° 6

Nuevo monto de contrato

NOS	
	\$ 10.180.462,82
	\$ 151.406.022,79
	\$ 28.750.489,67
	\$ 7.137.293,98
	\$ 16.052.612,41
	\$ 9.488.675,03
	\$ 9.260.929,81
	\$ 10.180.462,82
	\$ 232.276.486,52