
MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES

LICITACION PÚBLICA N°  5

OBRA: Construcción de Aulas (Ampliación) en la Escuela Primaria N°1 de 
Henderson, partido de Hipólito Yrigoyen.-

PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL $ 43.569.320,12.-

PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO OCHENTA (180) DÍAS.-

FECHA DE APERTURA: 29 Junio de 2023

HORA: 11.30 HS 



CLÁUSULAS GENERALES

CAPÍTULO I

BASES DE LA LICITACIÓN

1.  OBJETO DE LA LICITACION:  

La presente  licitación  tiene  como objetivo  la  Construcción  de  aulas  (Ampliación)  en  la
Escuela Primaria N°1 de Henderson, partido de Hipólito Yrigoyen.-

ALCANCE DEL PLIEGO  

El  presente  Pliego  de  Especificaciones  tiene  como  finalidad  dar  el  lineamiento  de  las
especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse,
motivo de la presente licitación, completando las indicaciones obrantes en la documentación gráfica
y demás documentos integrantes de la presente.-

El detalle  de los artículos  del presente Pliego de Especificaciones  de aplicación en esta obra es
indicativo  y,  durante  el  proceso  de  Licitación,  el  articulado  de  aplicación  podrá  ser  ampliado,
corregido y/o modificado según las consultas que se realicen.-

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura  e  interpretación  del  mismo,  a  los  efectos  de  la  presentación  de  la  oferta  y  la  posterior
ejecución de la obra,  y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por
omisión y/o divergencia de interpretación.-

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere
a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/
o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución.-

2. RÉGIMEN LEGAL Y ORDEN DE PRELACIÓN  

El llamado a licitación se regirá por lo establecido en los siguientes documentos:

1- El presente Pliego de Bases y Condiciones para Licitación Pública.-
2- Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto-Ley 6769/58 y sus modificatorias, decretos y/

u ordenanzas dictados en consecuencia.-
3- Reglamento de Contabilidad Y Disposiciones de Administración para las Municipalidades,

dictado por el Honorable Tribunal de Cuentas.-
4- Ley De Obras Públicas 6021 y sus modificatorias, así como su Decreto Reglamentario.-

En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos administrativos y legales, el orden
de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.-



En  caso  de  diferencia  sobre  la  interpretación  de  los  aspectos  ingenieriles,  especificaciones
técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificaciones técnicas particulares sobre
las generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre lo
demás representado o escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo representado en los
planos y ambos sobre lo  escrito  en los  cómputos.  Las aclaraciones  y comunicaciones  de orden
técnico  efectuadas  por  el  contratante,  tendrán  prelación  sobre  toda  la  anterior  documentación
mencionada en este párrafo.-

En caso de silencio de las disposiciones citadas, en el orden de prelación supletorio establecido,
se aplicarán  los  principios  generales  del  Derecho Administrativo,  teniendo en consideración  las
circunstancias del caso.-

3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

La presente obra se contratará  por el  sistema de  Ajuste  Alzado. El Licitante  ofertará  un
monto total que surgirá de sus propios cómputos y análisis de precios, por el que deberá realizar la
obra conforme a la documentación del presente pliego y de manera que cumpla los fines para los
cuales ha sido prevista. El cómputo incluido en el Pliego tiene sólo carácter informativo y servirá de
base a los efectos de la certificación.-

4. CONSULTA, ADQUISICIÓN Y VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA  
LICITACIÓN

El  presente  pliego  y  demás  documentos  de  la  licitación,  están  a  disposición  de  los
interesados, para su examen, y podrán consultarse en la Dirección  de Obras y Servicios Públicos
Municipal,  salvo que las cláusulas especiales indiquen otro lugar. Asimismo el legajo completo,
compuesto por el presente pliego y demás documentos de la licitación, será remitido   cuando se
acredite   el   pago  el   presente   pliego  por    la   Dirección de Compras.  Será válido  para la
presentación en la licitación, únicamente el legajo completo firmado y sellado, en todas sus fojas.-

5. ACLARACIONES DE OFICIO, O POR CONSULTA QUE SE FORMULEN  

Durante el llamado a licitación y hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha indicada para su
apertura, la Comuna podrá hacer aclaraciones de oficio.-

Las empresas podrán requerir las aclaraciones necesarias para la mejor comprensión de la
obra por licitar, debiendo efectuarse las mismas por escrito, en la Dirección de Compras de esta
Municipalidad hasta una (1) hora antes del cierre del horario administrativo y con una antelación no
menor de cinco (5) días hábiles de la fecha de licitación.-

Las  mismas  serán contestadas,  notificándose  lo  resuelto  por  medio  de  cédula  o circular,
dentro de  un día (1)  hábil previo a la fecha de apertura de las ofertas. Las cédulas y/o circulares
respuesta son consideradas parte integrante del pliego y a él deben ser incorporadas.-

6. CONOCIMIENTO DE LA OBRA  



La presente Licitación tiene por objeto ejecutar la Obra, conforme a la Documentación que
se acompaña,  debiendo realizar  la Contratista,  a su cargo, todos los trabajos necesarios de obra
nueva  y/o  remodelación  y/o  reparación,  que  permitan  su  completa  terminación  y  el  perfecto
funcionamiento de sus instalaciones.  Para ello, el Oferente deberá realizar "in situ" una completa
verificación  del  terreno  y  los  hechos  existentes  y  efectuar  sus  propios  cómputos,  siendo  su
obligación efectuar consulta escrita a la Administración, en forma previa al Acto Licitatorio, en caso
de dudas o discrepancias entre aquellos y la Documentación, o impedimento para realizar las tareas.-

En  caso  de  no  presentar  solicitud  de  aclaraciones,  se  entiende  que  el  Oferente  conoce
perfectamente las exigencias; por lo tanto, en caso de serle adjudicada la Obra, no se le reconocerá
adicional  alguno  por  trabajos  derivados  de  sus  dudas  o  discrepancias  con  lo  indicado  en  la
Documentación contractual, no planteados oportunamente.-

7. LUGAR Y TIEMPO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Las propuestas  se  presentarán  en la   Mesa de Entradas  de la  Municipalidad  de Hipólito
Yrigoyen calle  Moreno 443 de la ciudad de Henderson hasta el día y hora indicados para el acto de
apertura de la licitación; no siendo admisibles las que se presenten después, aún cuando el acto de
apertura diera comienzo con demora.-

Las ofertas que se presentaran con posterioridad a la fecha y hora establecidas se devolverán
sin abrir.-

8. UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS  

En caso de que dos o más oferentes constituyan (o se comprometan a constituir) una Unión
Transitoria de Empresas (U.T.E.), deberán manifestar expresamente que su constitución se efectúa
bajo la consideración de que responderán en forma solidaria, mancomunada e ilimitada frente a la
Administración, bajo pena de NO consideración de la propuesta.-

En caso de que la U.T.E. no esté constituida al momento de la presentación de la cotización,
deberán acompañar los documentos autenticados que acrediten la determinación de su constitución
para  presentarse  al  Acto  Licitatorio  y  formalización  definitiva  antes  del  dictado  del  Acto
Administrativo  de  la  Adjudicación  de  la  Obra.   Se  deberán  adjuntar  las  Actas  de  Directorio
certificadas por Escribano Público y, en su caso, los compromisos que avalen la concurrencia de las
firmas según el concepto de Unión Transitoria de Empresas.  La formalización del compromiso se
efectuará en el marco de la Ley 19.550.-

A  este  fin,  se  considerará  suficiente  la  presentación  de  un  Convenio  firmado  por  los
integrantes ante Escribano Público, con el compromiso de formalizar la U.T.E. en caso de resultar el
Oferente designado Adjudicatario.  En este convenio deberá indicarse explícitamente:

 La participación porcentual de cada integrante en la Asociación.-
 La aceptación de la responsabilidad conjunta,  mancomunada y solidaria,  y la renuncia al
beneficio de excusión y división.-
 La designación de la firma líder.-
 La aceptación de que, una vez presentada la Asociación temporaria a la Licitación, no podrá
modificar su integración (es decir, cambiar los integrantes que la componen, aumentar o disminuir
su  número  o  variar  la  participación  porcentual  de  cualquiera  de  ellas)  ante  ninguna  situación



relacionada con esta Licitación y, en caso de resultar Contratista, hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes del correspondiente Contrato, salvo previa y expresa autorización en tal
sentido por parte del Comitente.-
 Una  descripción  somera  de  la  estructura  básica  y  del  funcionamiento  decisorio  del
Organismo que constituirá la máxima autoridad de la U.T.E.-

Para el  caso de UTEs las Capacidades  Técnica y Financiera requeridas se evaluarán por
sumatoria  de  las  mismas  conforme  al  porcentaje  de  participación  que  le  corresponde  a  cada
integrante.-

La  duración  y  vigencia  de  la/s  sociedad/es  deberá  alcanzar,  por  lo  menos,  hasta  el
vencimiento del plazo de garantía y conservación de las obras licitadas.-

Los representantes legales y/o apoderados de las sociedades acreditarán que están facultados para
contratar en su nombre.-

9. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Los  Oferentes  deberán presentar  los  Documentos  que integren  su propuesta  en  un
sobre cerrado, debidamente firmado y consignando en el mismo los siguientes elementos:

 Denominación y objeto del llamado a Licitación.-  
 Lugar, fecha y hora de apertura del sobre de  la Oferta.-  
 Nombre, razón social, domicilio y teléfono del Oferente.-  

Toda  la  documentación  de  la  oferta  deberá  presentarse   perfectamente  legible,  en
original, encarpetados, totalmente foliados, y firmados cada uno de sus folios por el Oferente y
el Representante Técnico.-

Las Ofertas deberán estar redactadas en idioma español, como asimismo cualquier escrito
que la  Oferente presentase expresamente  para esta  Licitación.  Los catálogos,  folletos,  copias  de
trabajos y otros Documentos que se encuentren redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse
con su correspondiente traducción efectuada por Traductor Público Nacional.  En caso de no efectuarse
la  traducción  de  los  escritos  en  la forma establecida,  quedará  a  opción  del  Contratante  su
consideración.-

Cada Licitante deberá presentar solamente una oferta, ya sea por si solo o como integrante de
una UTE.  Quedará descalificado todo aquel que presente más de una oferta o participe en más de
una de ellas (siempre que no se trate de propuestas alternativas que se pudieran presentar o que
hubieran sido solicitadas).-

10. CAPACIDAD DE LOS OFERENTES  

Los  oferentes  deberán  presentar  el  Certificado  de  Capacidad  Técnico  –  Financiera  del
Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, o en su
caso,  certificar capacidad suficiente para la ejecución de la obra.-



11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA  

Todo Oferente deberá incluir en su propuesta los siguientes documentos e informaciones:

a) Oferta: formulario de oferta y planilla de cómputo y presupuesto.-
b) Garantía  de   mantenimiento  de  Oferta,  de  acuerdo  a  lo  que  establece  la  Cláusula

GARANTÍA DE  MANTENIMIENTO DE OFERTA.-
c) Documentación solicitada en el Artículo CAPACIDAD DE LOS OFERENTES.-
d) Constancia actualizada de inscripción en el Registro de Proveedores Municipal.-
e) Legajo de Licitación,  incluidas Circulares Aclaratorias que se hubieran emitido,  firmados

cada uno de sus folios por el Oferente y el Representante Técnico.-
f) Copias certificadas ante escribano de los documentos originales relativos a la constitución o

condición jurídica del Oferente, lugar de inscripción y principal sede de sus actividades.-
g) En caso de corresponder, constitución de la U.T.E., o en su defecto, los Documentos que

acrediten la determinación de su constitución antes del dictamen del Acto Administrativo de
la Adjudicación de la Obra. Asimismo se deberán cumplir los siguientes requisitos:

g.1).-  En  la  oferta  deberán  incluirse  todos  los  documentos  e  informaciones  mencionados  en  la
presente Cláusula, con respecto a cada uno de los integrantes de la UTE.-

g.2)-  La  oferta  deberá  firmarse  de  modo  que  constituya  una  obligación  legal  para  todos  los
integrantes de la UTE.-

g.3)- Se deberá designar como representante de la UTE a uno de sus integrantes; dicha autorización
se  deberá  probar  mediante  la  presentación  de  un  poder  suscrito  por  los  firmantes  legalmente
autorizados por todos los integrantes.-

g.4)- En la oferta se incluirá una copia del convenio de la Unión Transitoria de Empresas en la que
conste,  entre  otras  cosas,  que  todos  sus  integrantes  serán  responsables  mancomunada  y
solidariamente  por  el  cumplimiento  del  Contrato  y  que  el  representante  estará  autorizado  para
contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada uno de los integrantes de la UTE, y él
será quien tratará todo lo relacionado con la ejecución del Contrato, incluidos los pagos.-

g.5)-  Las  empresas  aún no constituidas  en UTE, deberán  presentar  Acta de  Acuerdo,  donde se
establezca  que ante  la  adjudicación del  contrato,  las mismas,  previo a  la  firma del  contrato,  se
constituirán en UTE de acuerdo a la normativa de la Ley de Sociedades Comerciales.-

h)  Poder escrito en que se le otorguen facultades  al firmante de la oferta para comprometer  al
licitante.-

i) Datos del Representante Técnico.-

j) Constitución de domicilio legal dentro del Partido de Hipólito Yrigoyen.-
k) Declaración  Jurada  de  aceptación  de  la  jurisdicción  de  los  Tribunales  competentes  del

Departamento Judicial de Trenque Lauquen de la Provincia de Bs. As, renunciando a cualquier
otra jurisdicción.-

l) Copia de la constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
y A.R.B.A (lngresos Brutos); copia de Declaración Jurada de I.V.A. y constancia de los últimos
tres pagos de I.V.A. y Sistema Único de Seguridad Social (SUSS); siendo el oferente y/o su
representante  legal  o  apoderado,  personalmente,  responsable  de  la  exactitud  de  dicha
declaración.-

m) Folletos y documentación complementaria establecida en el Pliego.-



n) La omisión de foliatura de la documentación y firmas faltantes en la misma, como también una
foliatura  incorrecta,  podrán  ser  suplidas  o  corregidas,  respectivamente,  a  requerimiento  del
Contratante.-

o) No podrá ser suplida la omisión de firma del Formulario de Oferta.-
NOTA:  Toda  copia  o  fotocopia  de  documentación  aludida  en  el  presente  inciso,  deberá  ser
certificada  por  Escribano  Público  o  Juzgado,  y  legalizada  su  firma  por  el  Consejo  Profesional
correspondiente en caso de que su registro sea de otros partidos.-

12. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO  

Si bien la oferta es por ajuste alzado, el oferente deberá presentar análisis de precios de cada ítem a
los efectos del estudio de su oferta y eventuales aumentos o reducciones de obra.-

En la confección del Cómputo y Presupuesto de la Oferta y en los respectivos Análisis de Precios,
deberá respetarse el Cómputo Oficial, sin alterar el orden ni omitir ningún ítem.-

13. CONDICIONAMIENTO DE LA OFERTA  

No se aceptarán formulaciones de descuentos o beneficios  sobre  el  monto  presupuestado,  que
resulten como consecuencia de su condicionamiento a pagos en término determinados, o de
cualquier otra índole.-

El oferente podrá proponer descuentos no condicionados sobre el monto total de la oferta.  En caso
de aceptarse la deducción ofrecida,  el adjudicatario adecuará,  antes de la firma del contrato, los
análisis de precios de forma tal que todos y cada uno de los ítem y sus componentes tengan un
descuento proporcional, y que el resultado de la aplicación de los precios unitarios (considerados
con dos decimales con redondeo simétrico) a las cantidades no supere el monto total ofertado una
vez efectuado el descuento.-

14. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  

La garantía de la propuesta se constituirá por un importe equivalente al uno por ciento (1 %) del
Presupuesto Oficial.-

La  Garantía  de  Mantenimiento  de  Oferta  se  presentará,  a  elección  del  Oferente,  en una  de  las
siguientes modalidades:

- Fianza bancaria;
- Póliza de seguro de caución (emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia

de  Seguros  de  la  República  Argentina),  sin  restricciones,  salvedades  o  limitaciones  de
ninguna  especie,  y  certificada  por  escribano  público,  cuya  firma  esté  legalizada  por  el
Colegio respectivo.

- Depósito en la cuenta del Contratante. Este depósito de garantía no devengará intereses. Los
datos de la cuenta bancaria para el depósito de la garantía de mantenimiento de oferta son: 

Titular: MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN 

Número de cuenta: 6760-50050/0



CUIT: 30-99925411-6

CBU: 0140357001676000532336.-

Banco de la Provincia de Buenos Aires.- 

Asimismo el dinero en efectivo podrá depositarse en la Tesorería Municipal.

i. La Garantía de Mantenimiento de Oferta presentada por una Unión Transitoria de
Empresas  deberá  definir  como  Licitante  a  todos  los  integrantes  de  la  UTE  y
enumerarlos de la siguiente manera: "Una Unión Transitoria de Empresas formada
por _______  y _________ ".

La garantía será devuelta conforme con lo que seguidamente se estipula: 

- Finalizado el acto de apertura: a quienes no hayan presentado la documentación requerida en
tiempo  y  forma  y  a  quienes  queden  incursos  en  las  causales  de  rechazo  de  propuestas
previstas en la Cláusula 10, 12 y.18-

- A partir del momento de la adjudicación: a quienes no resulten adjudicatarios, dentro de los
treinta (30) días corridos siguientes al vencimiento del período de validez de las ofertas.-

- Al vencimiento de la garantía: conforme a los términos de la cláusula 16 de Mantenimiento
de la Oferta.-

La Garantía de Mantenimiento de Oferta de la oferta seleccionada será devuelta una vez que el
Oferente haya firmado el contrato y presentado la Garantía de Cumplimiento de Contrato requerida.-

El Oferente podrá perder su Garantía de Mantenimiento de Oferta cuando:

1. retire su Oferta durante el período de validez de la misma;
2. no esté de acuerdo con la corrección del precio de su Oferta, 
3. en el caso de serle otorgado el contrato, no proceda, dentro del plazo estipulado, a firmar el

contrato o proporcionar la Garantía de Cumplimiento de Contrato requerida.-

15. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA  

Los oferentes deberán mantener sus propuestas por el término de treinta (30) días corridos a
partir de la fecha en que tuvo lugar la apertura de la licitación. Si vencido dicho plazo, el oferente no
se retractara por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, la propuesta no retirada se
considerará mantenida otros treinta (30) días corridos.-

Si la retractación se produjera durante el período original de mantenimiento de la oferta o de
las prórrogas no recurridas dará lugar a la pérdida del depósito en garantía.-

16. APERTURA DE LAS OFERTAS  

En el día, hora y lugar señalado en las publicaciones  y en las Cláusulas Particulares del
presente Pliego, se procederá a la apertura de los sobres que componen la propuesta en acto público
en presencia de los representantes de los Licitantes que decidan concurrir, o el día hábil inmediato
siguiente, si aquél fuera declarado feriado o asueto administrativo.-

En el  acto  de apertura  de las  ofertas,  el  Contratante  dará  a  conocer  los  nombres  de los
Licitantes,  los  precios  de  las  ofertas,  el  monto  total  de  cada  una  de  ellas,  los  descuentos  y  la
existencia o falta de la Garantía de la Oferta. No se tomarán en cuenta en la evaluación de las ofertas



los descuentos ni los precios de las propuestas o de las ofertas alternativas que no sean leídos en voz
alta y registrados en el acto de apertura de las ofertas.-

El  Contratante  preparará  un  Acta  de  la  Apertura  de  las  Ofertas,  en  la  que  incluirá  la
información que se dio a conocer a los asistentes a ese acto. Los representantes de los Licitantes que
asistan al acto podrán firmar dicha acta. -

Concluido el  Acto de Apertura de los Sobres,  los mismos quedarán a disposición de los
Oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2) días hábiles, desde el segundo día
hábil  siguiente  al  de  la  apertura,  en  la  Secretaría  de  Asuntos  Legales  de  la  Municipalidad  de
HipólitoYrigoyen, calle Moreno 443 de la ciudad de Henderson.-

Los Oferentes sólo podrán tomar vista de las ofertas no permitiéndose el préstamo de las
mismas bajo ningún concepto.-

A fin de presentar observaciones o impugnaciones referidas a las Propuestas, la empresa
interesada deberá previamente efectuar un deposito en efectivo en la Tesorería Municipal, por un
monto equivalente al 0,2 por mil (0,2‰) del Presupuesto Oficial de la referida obra, el que quedará
a disposición de la Municipalidad no siendo reintegrado a la empresa bajo ningún concepto.  El
comprobante de dicho depósito acompañará la nota de presentación.-

Las impugnaciones a cualquiera de las ofertas, o las objeciones notoriamente infundadas o
cuestiones que algún oferente planteara con evidente malicia, temeridad o mero propósito dilatorio,
dará  lugar  a  la  aplicación  de  las  sanciones  que  determina  el  Art.  9°  de  “Procedimiento
Administrativo  Municipal"  establecido  por  la  Ordenanza  General  N°  267/80.  La  penalidad  se
impondrá a cada una de las personas físicas o jurídicas que cometan la falta, mediante decisión
motivada del Intendente y será comunicada al Registro de Licitadores de la Provincia. Los recursos
que interpongan no interrumpirán ni suspenderán el procedimiento de la licitación de los efectos
administrativos que sean consecuencia de ella.-

17. RECHAZO DE OFERTAS  

Serán  causales para el rechazo de la Propuesta:

i. En el Acto de Apertura de los Sobres:
1. La falta de presentación de la Garantía.-
2. La  falta  de  presentación  de  la  oferta  económica,  con  la  firma  del  oferente  y  del

Representante Técnico, de acuerdo a la legislación vigente, rotulado, indicando claramente
la Licitación a que se presenta, su contenido y el nombre del oferente.-

ii. Con posterioridad: 
1. La  falta  de  presentación  en  tiempo  y  forma  de  la  documentación  requerida  en  el

plazo establecido.-
2. La omisión, en cada uno de los insumos que integren el Análisis de Precios.-

Sin perjuicio  de lo  expuesto,   el  Contratante se reserva el  derecho de aceptar o rechazar
cualquier oferta,  así como de anular la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier
momento antes de la adjudicación del contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna
hacia  el/los  oferente/s  afectado/s  por  esta  acción,  ni  tener  obligación  de  comunicarles  los
motivos en que ella se funda.-



CAPÍTULO II

DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

1. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas y las
recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los Licitantes ni a otra
persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del
adjudicatario. Todo intento de un licitante para influir en el procesamiento de las ofertas o decisión
de la adjudicación por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo de la oferta de ese Licitante.-

En todos los caso la etapa de evaluación de ofertas será a través de la  Comisión Municipal
Permanente de Evaluación de Ofertas de Concursos y Licitaciones, instituida por Decreto Nº 303
/16,  responsable de evaluar y dictaminar en relación a las ofertas recibidas, sobre la conveniencia,
aceptación y/o rechazo de las mismas conforme las prescripciones de la Ley Orgánica Municipal y
el Reglamento de Contabilidad en  cumplimiento del cometido para la  cual fue creada.-  

A fin de facilitar el análisis, la evaluación y la comparación de las ofertas, el Contratante
tendrá la facultad de solicitar a cualquier Licitante que aclare su respectiva oferta, incluyendo los
precios contenidos en el cómputo y presupuesto.  La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente
deberán hacerse por escrito, pero no se deberá pedir, ofrecer ni permitir la introducción de cambio
alguno en el precio ni en los aspectos sustanciales de la oferta salvo que sea necesario a fin de
corregir errores aritméticos que haya descubierto el Contratante con ocasión de la evaluación de las
ofertas. La no presentación por parte del Licitante, en el plazo de tres días hábiles, de lo solicitado
será causal de rechazo.-

Se  considerará  que  responden  sustancialmente  a  las  condiciones  de  los  Documentos  de
Licitación las ofertas que se ajustan a todos los plazos, condiciones y especificaciones establecidos
por  los  mismos,  sin  ninguna  desviación  o  reserva  significativa.   Una  desviación  o  reserva
significativa es aquella que (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o la ejecución
de  las  Obras;  (b)  restringe  sustancialmente,  en  forma  incompatible  con  los  Documentos  de
Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato, o c)
si fuese rectificada, afectaría injustamente la posición de otros Licitantes que hubieran presentado
ofertas que se ajusten sustancialmente a las condiciones de los Documentos de Licitación.-

La Oferta que no se ajuste sustancialmente a las condiciones de los Documentos de Licitación será
rechazada por el Contratante y no podrá posteriormente, mediante corrección de los defectos que la
hayan descalificado, transformarse en una oferta que sí se ajusta a dichas condiciones.-

2. CORRECCIÓN DE ERRORES  

El  Contratante  verificará  que  las  ofertas  que  se  haya  determinado  que  se  ajustan
substancialmente a las condiciones de la Licitación no contienen errores aritméticos y procederá a
corregir los errores que encuentre de la siguiente manera: cuando haya una discrepancia entre los
montos indicados en números y en palabras prevalecerán los indicados en palabras.-



Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se obtenga
multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio del total del rubro
y se corregirá el precio unitario.-

El Contratante ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes
expresado para la corrección de errores, con la anuencia del Licitante, en cuyo caso el nuevo monto
se considerará mandatorio para el Licitante.  Si el Licitante no estuviera de acuerdo con el monto
corregido de la oferta, ésta será rechazada, y su Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá ser
ejecutada.-

3. FORMALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN  

La Adjudicación,  previo dictamen respectivo,  recaerá sobre la propuesta más conveniente,
calificada de acuerdo a lo que disponga el marco normativo establecido en el presente pliego.-

La  adjudicación  se  entenderá  formalizada  mediante  decreto  que,  al  efecto,  dictará  el
Departamento  Ejecutivo  de  la  Municipalidad,  seguido  de  la  notificación  al  adjudicatario  en  su
domicilio legal, constituido al efecto para la licitación.-

4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

i. El  adjudicatario  deberá  acreditar  en  la  Tesorería  Municipal  y  a  la  orden  de  la
Municipalidad,  la  garantía  por  cumplimiento de contrato  equivalente  al  cinco por
ciento (5%) del monto contractual en alguna de las siguientes modalidades:

1. Fianza bancaria;
2. Póliza de seguro de caución (emitida por una aseguradora aceptada

por la Superintendencia de Seguros de la República Argentina),  sin
restricciones,  salvedades  o  limitaciones  de  ninguna  especie,  y
certificada  por escribano público,  cuya firma esté  legalizada  por el
Colegio respectivo.

3. Depósito en la cuenta del Contratante.  Este depósito de garantía no
devengará intereses. Los datos de la cuenta bancaria para el depósito
de la garantía de cumplimiento de contrato son:

Titular: MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN 

Número de cuenta: 6760-50050/0

CUIT: 30-99925411-6

CBU: 0140357001676000532336.-

Banco de la Provincia de Buenos Aires.-

Asimismo el dinero en efectivo podrá depositarse en la Tesorería Municipal.-

ii. En el caso de una Unión Transitoria de Empresas deberán reunir los mismos
requisitos que para las garantías de mantenimiento de oferta.-

5. FIRMA DE CONTRATO  



El  Contrato deberá ser firmado dentro de  los diez (10) días corridos contados desde el siguiente al de
notificación de la Adjudicación.-

6. DOCUMENTOS DEL CONTRATO  

Forman parte del contrato:

a) El pliego general de condiciones y especificaciones conformado por el representante técnico en
todas sus partes, presentado en la Documentación del acto licitatorio.-

b) La Propuesta con todos los elementos y documentos que la integran.-

c) El plan de trabajos y de adquisición de materiales y/o elementos, si fuera exigido.-

d) Las órdenes de servicio que, por escrito, se le impartan al contratista.-

e) Análisis de precios, cómputos métricos y presupuestos.-

f) Los planos,  planillas,  cálculos  de estructuras y demás elementos  aprobados por las  pertinentes
oficinas técnicas municipales, y/o provinciales  o nacionales, según la jurisdicción.-

g) Las cláusulas especiales que contenga el contrato suscrito.-

h) Las especificaciones técnicas.-

i) Las aclaraciones, normas, o instrucciones complementarias de los documentos de licitación que la
repartición haya hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a
requerimiento de éstos o por espontánea decisión.-

j) Acta de adjudicación.-

k)  Se  considerará  documentación  accesoria,  que  hará  fe  en  lo  pertinente,  la  que  se  indica  a
continuación: 

 La orden de comienzo de los trabajos.-
 El acta de inicio.-
 Los planos complementarios que la Municipalidad entregue al contratista durante la ejecución

de la obra, y los preparados por éste que fueran aprobados por aquella.-
 Los  comprobantes  de  trabajos  adicionales,  o  de  modificaciones  ordenados  por  autoridad

competente.-
l) Documentación exigida por la Ley 24.557 y modificatorias.-

7. CESIÓN DEL CONTRATO  

Firmado el contrato, el contratista no podrá cederlo ni transferirlo, en todo o en parte, a otra persona o
entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin la previa aceptación expresa y por escrito de la Municipalidad
y siempre de acuerdo con las exigencias que, para esos casos supuestos, establecen la Ley de Obras Públicas
de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentación.-

8. PLANES DE TRABAJO  



El  Plan  de  Trabajos  de  la  Oferta  será  indicativo  y  representará,  mediante  barras,  el  número  de
unidades o porcentajes a ejecutar mensualmente para cada ítem, pudiéndose agrupar en una sola tarea, los
sub-ítem que lo componen.-

En Estructuras, y en cada una de las Instalaciones, podrán agruparse todos los ítem que las integran.-

Se respetará el detalle de ítem efectuado en el Plan de Trabajos elaborado por la Contratante, que
integra el Legajo de Licitación, pudiendo el Oferente desglosarlos, pero no omitirlos ni agruparlos.-

A partir de la firma del contrato por parte de la empresa contratista, si el plan de trabajos presentado
con la propuesta hubiere sido observado, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, la empresa deberá
presentar  a  la  aprobación de  la  Inspección,  el  Plan  de  Trabajos  definitivo.  En  caso  de  ser  nuevamente
observado, éste deberá adaptarse, en el plazo de dos (2) días hábiles, a las necesidades de la obra y al plazo
contractual, bajo apercibimiento de aplicación de lo estatuido en el Artículo 28 de la Ley 6021.-

El contratista podrá, durante el transcurso de los trabajos, introducir modificaciones al Plan, con la
conformidad de la Municipalidad y a condición de que se ajuste al plazo pactado. La Municipalidad podrá
exigir el reajuste del Plan cuando se hayan otorgado prórrogas del/de los plazo/s contractual/es.-

El Contratista deberá presentar a la Inspección Técnica para aprobación un programa de actividades
actualizado, por lo menos cada sesenta (60) días corridos.-

CAPÍTULO III

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

1. INICIACIÓN DE LA OBRA  

Dentro de los cinco  (5)  días hábiles siguientes al Acto Administrativo que registra el Contrato en el
Municipio, si el plan de trabajos hubiera sido aprobado, se labrará el Acta de Inicio correspondiente; a partir
desde cuya fecha comenzará a computarse el plazo de ejecución de la obra. Estas operaciones se harán con la
presencia del  representante técnico del contratista;  quien firmará el  Acta de Inicio conjuntamente con el
Inspector de la obra, en representación de la Municipalidad. La no comparecencia del contratista, por causa
que le sea imputable, se multará con una suma equivalente al diez por ciento (10%) del depósito en garantía
de  cumplimiento  del  contrato.  Transcurridos  diez  (10)  días  hábiles  podrá  procederse  a  la  rescisión  del
contrato con pérdida de la garantía y sin perjuicio de entablar las acciones legales que correspondan.-

2. REPLANTEO DE LA OBRA  

La iniciación de los trabajos se llevará a cabo el día hábil inmediatamente posterior a la fecha de la firma del
Acta de Inicio; salvo que el Departamento Ejecutivo, por causa debidamente fundada, dispusiera prorrogarla.
Dicha  prórroga,  podrá  ser  solicitada  por  el  contratista  cuando existan  razones  de  fuerza  mayor  o  casos
fortuitos  que  impidieran  comenzar  con  los  trabajos,  tal  solicitud  deberá  efectuarla  por  escrito  ante  la



Inspección de Obra, quedando por tanto a criterio del Municipio su aceptación.-

En  todos  los  casos  la  prórroga  no  deberá  exceder  los  cinco  (5)  días  hábiles,  computándose  el  plazo
contractual, en este caso a partir de la fecha de iniciación efectiva de la obra.-

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que demanden las operaciones de replanteo, así como
los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero y todo otro que tenga por causa esa tarea
será por cuenta exclusiva del contratista.-

3. DOCUMENTACIÓN EN OBRA  

Será obligación del contratista tener permanentemente en obra, en el lugar que indique la Municipalidad, un
juego completo de la documentación contractual a que alude la Cláusula 2.6 – Documentos del Contrato del
presente pliego.-

4. INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO  

La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a la documentación integrante del contrato; siendo el
contratista responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones técnicas de la obra.
Responderá por los defectos que puedan constatarse durante la ejecución y conservación de la misma hasta la
recepción definitiva, ello sin perjuicio de las responsabilidades que impone el Código Civil y Comercial.
Cualquier deficiencia o error del proyecto que pudiera impedir la ejecución de la obra o la habilitación para el
fin que constituye su objeto, el contratista deberá comunicarla a la Municipalidad antes de iniciar el trabajo.
Sólo  en  caso  de  resolución  expresa  y  por  escrito  de  la  Municipalidad  comunicando  al  contratista  la
modificación o salvedad que se efectúe, éste quedará exonerado de responsabilidad.-
Es obligación del contratista, ejecutar los trabajos en la forma que se determina en el primer párrafo de esta
sección de manera que, a juicio de la Municipalidad, resulten completos y adecuados al fin de la obra, para
que pueda librársela al uso o destino de la misma sin dificultades de ninguna especie.-

5. ALINEACIÓN Y NIVELES   

El  contratista  no estará obligado,  cuando no corresponda,  a  solicitar  de  la  Inspección o de la  autoridad
competente, la alineación y niveles correspondientes.-

6. SEÑALIZACIÓN, VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LAS OBRAS  

El contratista ejecutará la  señalización de las obras,  cuando corresponda, de acuerdo con las normativas
Nacionales, Provinciales y Municipales en vigor y según lo indique el pliego de cláusulas especiales y/o
particulares  y/o el  contrato,  o  en su defecto,  con ajuste  a  lo  que  disponga la  Inspección conforme a la
naturaleza  y características  de  las  obras  respondiendo por  todas  las  consecuencias  que  la  omisión en el
cumplimiento de esta obligación genere.-

Incumbe al contratista la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de las obras, para prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes, propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de
prevención  de  accidentes  que  puedan  afectar  a  bienes  o  personas,  sin  perjuicio  de  lo  que  dispusiere



específicamente  el  pliego  de  cláusulas  especiales  y/o  particulares  o,  en  su  defecto,  lo  que  ordenare  la
Inspección en caso de evidente falta de medidas al respecto. La adopción de las medidas a que se alude
precedentemente no eximirá al contratista de las consecuencias de hechos que aquí se prevén.-

Además, se encuentra especialmente obligado a colocar luces, balizas, señales de peligro y a tomar todas las
medidas  de  precaución necesarias  en todos aquellos  sectores  o zonas  de la  obra donde exista  riesgo de
producirse  accidentes.  Tampoco  la  adopción  de  las  medidas  precedentes,  eximirá  al  contratista  de  las
consecuencias de los hechos que aquí se contemplan.-

7. MATERIALES - APROBACIÓN O RECHAZO  

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendrán sello de aprobación IRAM u
otra Norma Internacional vigente que la reemplace.-

Esta condición es necesaria para la aprobación de  los mismos; de no contarse con normativa al respecto
quedará a criterio de la Inspección su aprobación, previos los ensayos que correspondan. -

Donde en la Documentación Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se entiende que
se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida.  Tal calidad
cubre  en  todo  o  en  parte  los  siguientes  aspectos  y  propiedades:  apariencia  y  terminación,
características  físicas,  mecánicas  y químicas,  materias  primas  utilizadas,  control  de  calidad  de
fabricación,  comportamiento  en servicio,  apoyo tecnológico  o ingenieril  de producción,  servicio
post-venta, provisión de  repuestos, garantías y cualidades de  uso y mantenimiento.-

El contratista basará su oferta en la marca o tipo que figura en las Especificaciones.  Si se ofrece un
artículo o material equivalente, deberá expresarlo con claridad en su propuesta.  Si esta aclaración
no consta en el Presupuesto presentado, la Dirección Técnica podrá elegir la marca o tipo que juzgue
más conveniente sin incurrir en un cambio de precio.-

La  Inspección  ordenará  los  ensayos  que  considere  necesarios,  a  efectos  de  verificar  el
cumplimiento  de  las  normas  vigentes,  en  un  todo  de  acuerdo  a  los  Pliegos  de  Bases  y
Condiciones  Generales  o Particulares.   Estos  ensayos se realizarán  en Laboratorios  oficiales,
universitarios  o  particulares  de  reconocida  idoneidad,  y  estarán  a  cargo  y  a  costa  de  la
Contratista, e incluirán materiales, artefactos, equipos y obras ejecutadas.-

El  criterio  de  aceptación  de materiales,  equipos,  o  elementos  referenciados  como  “similar  o
equivalente” es absoluta decisión de la Dirección de Obra.  A fin de obtener elementos de juicio
que  permitan  evaluar  la  posible  equivalencia,  la  Contratista  presentará  simultáneamente  los
siguientes elementos:

 Muestra  de  los  elementos  especificados  y  los  ofrecidos  como  similares  o  de  igual
calidad.-

 Catálogos  de  Especificaciones  Técnicas  y  comportamientos  en  servicio  de  ambos
productos, editados por los fabricantes.-

 Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de  fabricación y el control de  calidad
efectuado por el Productor.-

 Otros  elementos  de  juicio  que  requiera  la  Inspección,  tales  como  certificados  de
ensayo de  laboratorios, certificados de control en fábrica, visita de  reconocimiento a
las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.-



La utilización voluntaria  de materiales  de superior  calidad a  la  especificada no dará derecho al
Contratista a exigir mejoras de precios.-

La Inspección deberá proceder a la aprobación de los materiales que provee el contratista antes de su empleo,
quien presentará, en cada caso, con la suficiente antelación, las muestras que le sean exigidas, las que serán
aprobadas o rechazadas en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, salvo lo que disponga el pliego de
cláusulas especiales y/o particulares.-

Los materiales que se emplearán en la obra deberán responder estrictamente, a lo que dispusiere el pliego de
condiciones técnicas, todo material que no satisfaga esas condiciones será retirado del obrador dentro del
término prudencial que fije la Inspección. Si el contratista manifestare disconformidad con la medida podrá,
dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado, reclamar ante la Secretaría de Obras Públicas y Servicios
Municipales,  no  pudiendo,  sin  embargo,  hacer  uso  de  esos  materiales  hasta  que  se  resuelva  en  forma
definitiva lo que deberá hacerse, dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha del reclamo. Si
la resolución fuera confirmatoria del rechazo, deberán retirarse los materiales de la obra dentro del plazo que
la misma indique, bajo pena de aplicar una multa del cinco (5) por ciento del depósito en garantía por cada
día corrido de demora, además de que la demora que se produjere en la ejecución de los trabajos, no alterará
el plazo contractual.-

8. MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES  

Salvo que el pliego de condiciones especiales y/o particulares dispusiere lo contrario, se establece
que los materiales provenientes de las demoliciones efectuadas para realizar las obras, quedarán en
poder de la Municipalidad; corriendo por cuenta exclusiva del contratista la extracción y transporte
de los mismos hasta el lugar que la inspección indique, dentro de los límites del partido.-

9. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR, AGUA PARA LA  
CONSTRUCCIÓN

El  contratista  tendrá,  en la  obra,  los  cobertizos,  depósitos  y  demás  construcciones  provisionales  que  se
requieran para la realización de los trabajos.  Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la
marcha de la obra. Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecta higiene por el contratista,
cercados y vigilados; estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de agua de los
mismos.-

El contratista costeará los gastos de provisión de agua para la construcción, sean cuales fueren, sin derecho a
compensación alguna.-

10. CARTEL DE OBRA  

Se proveerá y colocará un (1) Cartel de Obra según el modelo dispuesto   por  la  Dirección
de   Obras   Públicas.  Sus  características  estructurales  y  su  lugar  de  emplazamiento
seránestablecidos e informado oportunamente por la Inspección de Obra.-

11. LIMPIEZA DE LA OBRA  



Durante la ejecución de la obra, el contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los
trabajos. Igual exigencia regirá para la terminación de los mismos.-

En cuanto se detecte la infracción, por medio de una Orden de Servicio y conformada por el contratista, cada
día de demora en el cumplimiento lo hará pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del fondo
de garantía.-

12. VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS: ENSAYOS Y COMPROBACIONES  

Será facultativo para la Municipalidad el disponer,  en cualquier oportunidad y con la asiduidad que crea
conveniente, cualquier ensayo o comprobación de calidad o resistencia relativo a los materiales y/u obras
empleados o por emplear en la obra.-

Cuando  se  sospeche  que  existen  vicios  no  visibles  en  los  trabajos,  la  Inspección  podrá  ordenar  las
demoliciones o desmontes necesarios para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y, si los defectos
fueran comprobados,  todos los gastos originados por  tal  motivo estarán a cargo del contratista.  En caso
contrario los abonará la Municipalidad.-

Si los vicios se manifestaren en el curso del plazo de conservación, el contratista deberá reparar o cambiar las
obras defectuosas en el plazo que se fije, a contar desde la fecha de su notificación por medio de una orden de
servicio. Transcurrido ese plazo, sin que el contratista cumpla con la presente obligación, dichos trabajos
podrán ser  ejecutados por  la  Municipalidad o por  terceros,  a  costa  de aquél;  deduciendo su importe  de
certificaciones mensuales de la empresa, del  fondo de reparo o de la garantía  de contrato,  a  criterio del
Municipio.-

Queda debidamente aclarado que la recepción de los trabajos no enervará ni menguará,  el  derecho de la
Municipalidad a exigir el resarcimiento total de todos los daños y consecuentes gastos, que le produjera la
reconstrucción  de  aquellas  partes  de  la  obra  en  las  cuales  descubriera  ulteriormente  vicios  y/o defectos
ocultos. Tampoco librará al contratista de las responsabilidades que le impone el Código Civil y Comercial,
cuando correspondiere su aplicación.-

13. GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS  

El contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá de las degradaciones y deterioro que
pudieran experimentar  las obras por  efecto de la  intemperie o por otra  causa.  En consecuencia,  hasta la
recepción definitiva de los trabajos, la reparación de las deficiencias quedará exclusivamente a su cargo, sin
perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas precedentes.-

14. COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN   

El pliego de cláusulas especiales y/o particulares determinará, según el tipo de obra, la provisión, a cargo del
contratista, del local o locales, con su mobiliario para la instalación de las oficinas de Inspección, las que
mantendrá en perfecto estado de higiene. El contratista deberá proporcionar los instrumentos necesarios para
efectuar  los replanteos,  mediciones,  relevamientos y verificaciones que motive la  ejecución de las obras.
Asimismo, adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgos
ni peligros.-

15. UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES  



Cuando las obras por ejecutar debieran ser unidas, o pudieran afectar, en cualquier forma, otras existentes,
estará a cargo del contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta que se acepta:

1. La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los inconvenientes
que, a consecuencia de los trabajos, se produzcan en las obras o instalaciones existentes.-

2. La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras
con las existentes.-

3. La provisión de todo material o la ejecución de trabajos, al objeto antes dispuesto, será de calidad,
tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares provistos o existentes.-

16. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS   

El  contratista  es  siempre  responsable  de  la  correcta  ejecución  de  la  obra  con  arreglo  a  su  fin  y,  en
consecuencia, por todas las deficiencias que puedan producirse durante la ejecución y conservación hasta la
recepción definitiva, sin perjuicio de las responsabilidades que se imponen en la Cláusula 3.12, respecto de la
comprobación de vicios y/o defectos ocultos.-

La Inspección pondrá en conocimiento del contratista tales defectos o deterioros, y éste deberá proceder a su
reparación y arreglo en el plazo que se le señale. Vencido dicho plazo la Municipalidad podrá encargar los
trabajos  a  un  tercero  por  cuenta  y  cargo  del  contratista;  deduciendo  su  importe  de  las  certificaciones
mensuales, del fondo de reparo o de la garantía de contrato constituida, a criterio del Municipio, sin perjuicio
de las penalidades y demás acciones legales que pudieran corresponder según las circunstancias del caso.-

El contratista ejecutará los trabajos de forma tal que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, aunque
los planos y las especificaciones técnicas no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que, por
ello tenga derecho a pago adicional alguno.-

17. INSTALACIONES SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS   

Antes de comenzar las obras el contratista comunicará a las empresas públicas o privadas y a los particulares
que tuvieran instalaciones superficiales o subterráneas denunciadas en debida forma o reconocidas por la
Municipalidad,  y que pudieran ser afectadas por los trabajos,  que se iniciará  la obra y,  en su caso,  que
deberán  adoptar  las  medidas  conducentes  a  efectuar,  en  tiempo  y  forma,  los  trabajos  de  remoción  o
renovación  que  fueran  necesarios.  A  tales  efectos  recabará  de  dichas  empresas  los  planos  y  toda
documentación necesaria  para  tomar  conocimiento  de  todas  las  instalaciones  existentes.  Los  gastos  que
originan estas  tareas así  como las gestiones  necesarias  para lograr  el  fin  propuesto,  correrán por cuenta
exclusiva del contratista. En ningún caso el contratista podrá modificar o trasladar instalación alguna sin
autorización escrita de la Inspección. Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, el contratista
tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas. El contratista será único responsable de todos los
desperfectos y daños que causare en las mismas con motivo de la ejecución de la obra, debiendo entenderse y
responder directamente frente  al  perjudicado. Será responsable patrimonialmente ante  el  Municipio si  en
cualquier caso éste fuera condenado en juicio, por tanto deberá mantenerlo indemne frente a cualquier suma
que deba abonar  por  tales  razones,  asumiendo directamente su pago o reembolsando los  montos  que  el
Municipio se viera obligado a abonar.-

No se abonará  suplemento alguno sobre los  precios  del contrato a causa de las  precauciones o trabajos
provisionales a que obliguen tales instalaciones.-



18. DAÑOS A PERSONAS Y A PROPIEDADES   

El contratista tomará en todo momento todas las medidas necesarias para evitar daños a las obras que ejecute,
a las personas que dependen de él, al personal Municipal e Inspección destacadas en la obra, a terceros en su
persona o bienes y a cosas del Estado o de terceros, así pudieran provenir esos daños de la obra o con motivo
y/u ocasión de la misma. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrán por
cuenta exclusiva del contratista, quien queda obligado a mantener indemne al Municipio frente a cualquier
reclamo que éste deba afrontar, asumiendo directamente el pago total, incluidas las costas y costos judiciales,
o reembolsando los montos que el Municipio se viera obligado a abonar por las citadas razones.-
A tales efectos, y sin perjuicio de lo expuesto, el contratista deberá tomar los seguros de responsabilidad civil
conforme lo que se prevé en la Cláusula 5.2.-

19. RESPONSABILIDADES POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS  

El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones legales nacionales, provinciales y
municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Por tanto, será por cuenta del contratista el pago
de las  multas  y  el  resarcimiento de los  perjuicios  e  intereses  si  cometiera  cualquier  infracción a  dichas
disposiciones, ordenanzas o reglamentos.-

CAPÍTULO IV

INSPECCIÓN – VIGILANCIA Y REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA

1. DIRECCIÓN - INSPECCIÓN  

En adelante se llamará Dirección al organismo encargado del control de las obras, e Inspección, a la
inspección de la obra, que en caso de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, será a través de la
Dirección de Obras Públicas.-

2. INSPECCIÓN DE OBRA  

La ejecución de la obra se realizará bajo la inspección y contralor de la Dirección. 
Será  obligación  del  contratista  facilitar  a  la  Inspección  su  desempeño,  proveyendo  todos  los
elementos necesarios para el contralor, ensayos de calidad, mediciones y demás, que se detallen en
las especificaciones técnicas.-

La  Inspección  resolverá  todas  las  cuestiones  concernientes  a  la  construcción,  calidad  de  los
materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecución de los mismos; extenderá la certificación
previa para las recepciones provisoria y definitiva; impartirá órdenes de servicio o instrucciones al
contratista; hará demoler o reconstruir todo trabajo que, a su juicio, esté mal realizado o no se ajuste
a la documentación contractual.-

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección.   La
inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra
habilitarán  a  la  Inspección a  solicitar  al  contratista  el  inmediato  retiro  del  obrador  del  personal



involucrado,  bajo  apercibimiento  de  aplicar  una  multa  del  cinco  por  ciento  (5%)  del  monto
correspondiente a la garantía de contrato, por cada día de demora en el cumplimiento de lo dispuesto
por la inspección.-

3. OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA  

El Representante Técnico de la empresa deberá ser profesional universitario con competencia en la
especialidad,  cuyo  título  haya  sido  inscripto  en  el  Colegio  Profesional  correspondiente  de  la
Provincia de Buenos Aires de acuerdo a las leyes vigentes.-

Deberá  acreditar  un  mínimo  de  cinco  años  de  experiencia  en  obras  de  naturaleza  y  magnitud
similares.-

El Representante Técnico gestionará las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de índole
técnico y estará presente en todas las operaciones de carácter técnico que sea necesario realizar en el
curso  de  las  obras,  tales  como:  replanteo,  de  resistencia,  nivelaciones,  mediciones  para  los
certificados  de  obra,  recepciones  provisorias  y  definitiva,  debiendo  firmar  todas  las  actas
respectivas.-

La incomparencia del representante técnico o su negativa a firmar las actas respectivas, inhabilitará
alcontratista para formular reclamaciones inherentes a la operación realizada.-

4. PERMANENCIA  DEL  CONTRATISTA,  DEL  REPRESENTANTE  TÉCNICO  O  
JEFE DE OBRA EN LA OBRA. 

El contratista cuando posea título universitario y matrícula habilitante, o su representante técnico
autorizado y aceptado por la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Municipales, deberá hallarse
presente durante las horas de trabajo, bajo apercibimiento de suspensión de tareas. Sin perjuicio de
lo expuesto, la aceptación de un representante no releva al contratista de la vigilancia periódica de
los  trabajos,  debiendo  estar  presente  cuando  así  lo  exigiese  la  Inspección.  La  obligación  de
permanencia del representante técnico en la obra referida, podrá delegarse en un jefe de obra, quien
contará inexcusablemente con título universitario y matrícula habilitante, asimismo se requerirá la
previa  aceptación  de  la  Secretaría  de  Obras  Públicas  y  Servicios  Municipales.  La  delegación
mencionada,  no  relevará  de  ningún  modo,  al  contratista  y  su  representante  técnico,  de  las
responsabilidades emergentes de la ejecución de la obra y las contractuales y legalmente exigibles.-

El contratista conservará en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos
de facilitar el debido contralor o inspección de los trabajos que se ejecuten.-

5. COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA - LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO.-  

El  contratista  comunicará  a  la  Inspección  las  observaciones  que  le  merezcan  la  marcha  de  los
trabajos en el libro de Notas de Pedido que llevará al efecto, según se dispone a continuación: 

a) El contratista entregará a la Dirección el libro de Notas de Pedido, debidamente foliado por
triplicado, para ser visado, en el momento de iniciación de la obra.-

b) El libro de Notas de Pedido será visado por la Inspección.-



c) Las notas de pedido se extenderán con bolígrafo,  preferentemente en letra de imprenta y
esencialmente  con  redacción  precisa,  a  fin  de  evitar  cualquier  clase  de  duda  en  su
interpretación  y  alcance. Podrán estar escritas a máquina, para lo cual las hojas deben ser
fáciles de sacar. No deberán contener tachaduras, enmiendas ni intercalaciones sin que sean
debidamente salvadas y llevarán, como condición de validez, exclusivamente la firma del
contratista o de su representante técnico.-

d) El  contratista  deberá  entregar  a  la  inspección,  el  duplicado  de  las  notas  de  pedido,
considerándose que sólo se las tendrá por existentes a partir de la fecha en que la inspección
otorgue recibo  del  original,  excepto  que el  contratista  emplee  otro modo de notificación
auténtica, cierta y fehaciente.-

e) La inspección deberá considerar y contestar las notas de pedido dentro de los diez (10) días
hábiles subsiguientes a la recepción de la misma, siempre que se encuentre dentro de sus
atribuciones la decisión acerca del problema planteado. La falta de respuesta dentro del plazo
señalado, faculta al contratista para recurrir ante la Dirección o ante la Secretaría de Obras
Públicas y Servicios Municipales según fuera el caso.-

f) La inspección, en todos los casos, incorporará todas las notas de pedido, al expediente de
obra.-

g) Cuando se produjere alguna divergencia entre el contratista y la inspección acerca de un
problema planteado en una nota de pedido y no se vislumbrara una solución inmediata, la
inspección deberá remitir,  de inmediato,  una copia de la misma a la Dirección,  quien la
elevará a la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Municipales, la que determinará sobre
el particular.-

h) Si el contratista deseare trabajar en horario extraordinario para acelerar los trabajos, deberá solicitarlo
por  escrito;  una  vez  autorizado,  deberá  abonar  las  trabajadas  como  horas  extras,  conforme  lo
establecen las leyes laborales vigentes. El pago del personal proyectista estará a cargo, igualmente,
del  contratista  y  regido  por  los  aranceles  que  correspondan  según  el  Consejo  Profesional
competente.-

6. ÓRDENES DE SERVICIO   

Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras, serán cronológicamente
consignadas en un libro foliado y sellado denominado "Libro de Ordenes de Servicio", el que permanecerá en
su poder. Las órdenes de servicio deberán ser notificadas al contratista, a su representante técnico, o al jefe de
obra en caso de autorización expresa conferida por el representante técnico. En el supuesto que el contratista,
su representante técnico, o jefe de obra autorizado se encuentren ausentes, la Inspección le entregará una
copia de la orden a cualquier persona dependiente del contratista dejando constancia de la ausencia citada;
surtiendo  ello  los  mismos  efectos  que  la  notificación  personal.  En  caso  de  negativa  de  recepción,  el
contratista se hará pasible de una multa equivalente al uno (1) por ciento del monto de garantía de contrato.-

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no
importa modificación de lo pactado o encargo de trabajos adicionales, salvo el caso que, en ella se hiciera
manifestación explicitando lo contrario. Cuando el contratista considere que, en cualquier orden impartida, se
exceden los términos del contrato podrá presentar reclamo fundado mediante nota de pedido, dentro del
término de dos (2) días hábiles a contar desde la fecha de notificación de la orden de servicio.-



Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de su derecho, se considerará consentida la orden de servicio, y
por tanto el contratista quedará obligado a cumplirla de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones
por ningún concepto, aún cuando se hubiere disconformado con la orden, o consignado reserva de derecho al
pie de la misma al tiempo de la notificación.-

La oposición del contratista a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla si ella
fuera ratificada por el superior jerárquico del inspector. En caso de incumplimiento, el contratista se hará
pasible de una multa equivalente al 0,2 por ciento del monto del contrato por cada día de retraso; pudiendo,
además,  la  Municipalidad  ejecutar,  en  cualquier  momento  y  a  costa  de  aquél,  los  trabajos  ordenados;
deduciéndose su importe del primer certificado de obra o tomándolos del fondo de reparo o de la garantía de
contrato constituida, en ambos casos el contratista quedará obligado a integrar el monto afectado.-

Los trabajos que no estuvieren conforme a las órdenes de servicio comunicadas al contratista o que
no respondiesen a las  especificaciones  técnicas  podrán ser rechazados,  aunque fuesen de mayor
valor  que  los  estipulados  y,  en  ese  caso,  aquél  los  demolerá  y  reconstruirá  de  acuerdo con lo
estipulado en el Contrato, estando a su cargo los gastos provocados por esta causa.-

7. DISIDENCIAS DEL CONTRATISTA CON LA INSPECCIÓN   

Las diferencias que se susciten entre el contratista y la inspección serán resueltas por la Dirección, de cuya
decisión podrá recurrirse, dentro de los tres (3) días hábiles de notificada. De no encontrarse la solución que
satisfaga a las partes, los antecedentes serán elevados, al día siguiente, ala Secretaría de Obras Públicas y
Servicios Municipales o al titular del Departamento Ejecutivo, según el caso, quién resolverá en definitiva.-

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES VARIAS

1. RESPONSABILIDAD  POR  DAÑOS  A  BIENES  DE  PROPIEDAD  MUNICIPAL.  
SEGUROS. 

El adjudicatario será responsable por los daños producidos a bienes de propiedad municipal ubicados en el
área de las obras. A tal fin, deberá contratar seguro que cubra los riesgos de incendio, vandalismo, robo y
hurto, respecto de las instalaciones y bienes de propiedad Municipal. Dichos seguros, deberán ser endosados
a favor del Municipio,  y  a satisfacción de la Secretaría de Economía y Hacienda, debiendo acreditarse el
cumplimiento de la presente obligación, previo al inicio de las obras, caso contrario el municipio quedará
facultado para retener el importe correspondiente a los certificados. Hasta tanto se regularice la situación, el
adjudicatario responderá frente al Municipio en caso de ocurrir un siniestro.-

2. DAÑOS Y PERJUICIOS. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A  
PERSONAS O BIENES.- 

El adjudicatario será responsable por los daños y/o accidentes emergentes de la ejecución de las obras, y/o
con motivo o en ocasión de ellas, ocurridos a su personal y o terceros, en su persona o bienes, obligándose
por tanto a mantener indemne al Municipio ante cualquier reclamo originado por tales hechos, y a reembolsar
la totalidad de las sumas que éste hubiera debido abonar en virtud de reclamos judiciales o extrajudiciales
derivados de lo expuesto; a tal fin, el Municipio podrá deducir dichos importes de los montos a percibir por el



adjudicatario y/o garantía de contrato constituida, o en su defecto deberá integrar el importe correspondiente
dentro del plazo de 5 días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de rescisión de contrato y pérdida de la
garantía constituida, si correspondiere.-

En ningún caso, la Municipalidad será responsable de los daños  y  perjuicios emergentes de la ocupación
temporaria de la propiedad privada hecha por el contratista en su obrador.-

El  adjudicatario pondrá a  cubierto a  la  Municipalidad de  cualquier  reclamo que pudiera  originar  el  uso
indebido  de  materiales,  sistemas  constructivos  o  elementos  patentados;  en  caso  de  que  estos  reclamos
prosperaran, el contratista deberá restituir a la Municipalidad todos los gastos y costos a que dieran lugar.-

El adjudicatario contratará un seguro de Responsabilidad Civil, que cubra los daños y perjuicios que puedan
provocarse a terceros en su persona o bienes, con motivo o en ocasión de la realización de la obra, y hasta su
finalización,  a satisfacción de la Secretaría de Economía y Hacienda y endosado a favor del Municipio,
debiendo acreditarse su efectiva contratación en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a
partir  de la  fecha  de  la Resolución de  la  Secretaría  de Gobierno que  registra el  contrato en el  Registro
Municipal de Resoluciones, siendo causal de rescisión de contrato el incumplimiento de la citada obligación.
Asimismo, el Contratista acreditará contrato de seguro de responsabilidad civil contra terceros; tomado sobre
automotores y/o todo el material rodante de su propiedad o contratado, el que deberá permanecer vigente
durante todo el tiempo que demande la obra.-

3. SUBCONTRATISTAS  

El  adjudicatario,  para  subcontratar  con  terceros  parte  de  la  obra  adjudicada,  deberá  obtener  previa
conformidad  de  la  Municipalidad.  Ninguna  subcontratación  autorizada,  eximirá  al  contratista  de  su
responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la licitación y el contrato las que se
mantendrán  como  si  hubiera  ejecutado  directamente  las  obras.  La  Municipalidad  no  contrae  ninguna
obligación  con  los  subcontratistas,  consecuentemente  el  contrato  que  se  celebre  entre  adjudicatario  y
subcontratista resulta inoponible al Municipio. El adjudicatario, deberá facilitar la marcha simultánea de los
trabajos ejecutados por él, y de los que la Municipalidad decida realizar directamente o por intermedio de
otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que, en tal sentido, formule la Inspección respecto al
orden de ejecución de los trabajos.-

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del adjudicatario, éste permitirá a los otros adjudicatarios o
subcontratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance que se
establezca  en  las  cláusulas  particulares.  Convendrá,  asimismo,  con aquellos,  respecto  a  la  ubicación de
materiales  y  enseres;  en  caso  de  desacuerdo,  la  Inspección resolverá  sin  más  trámite.   Estará  obligado
igualmente a unir, en forma apropiada, su obra a la de los demás adjudicatarios o subcontratistas, a las que
realice directamente la Municipalidad, ajustándose a las indicaciones que se impartirán, o a los planos  y
especificaciones.-

4. IMPUESTOS Y TASAS   

Será a cargo del adjudicatario el pago de los derechos; o tasas que determine la Ordenanza Impositiva, en el
tiempo que media desde el inicio de obra y hasta la recepción definitiva de las mismas.-

5. PLAZOS  

Los plazos se considerarán improrrogables,  excepto que en este pliego o en sus cláusulas especiales y/o
particulares se consigne expresamente lo contrario. En tal caso será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula



5.8.-

6. CÓMPUTO DE PLAZOS   

Todos los plazos se considerarán otorgados por días corridos, excepto cuando se consigne expresamente lo
contrario,  cuando  se  alude  a  días  hábiles,  se  considerarán  como  tales  aquellos  que  lo  son  para  la
administración Municipal.-

7. PLAZO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA – INCUMPLIMIENTO  

El plazo de terminación de la obra es el que se indique en la memoria descriptiva, las cláusulas
especiales y/o particulares o el contrato.-

El  contratista  será  responsable  de  toda  demora  en  la  conclusión  de  la  obra,  salvo  prueba  en
contrario, efectuada en la forma y dentro del plazo que fije este pliego. El contratista asumirá la
responsabilidad por la demora, para el caso que no la denuncie y justifique dentro del término antes
enunciado.-

8. PRÓRROGA DE PLAZOS   

Cuando el contratista se exceda en los plazos fijados para la iniciación o terminación de la obra, el
Municipio podrá otorgar una prórroga, siempre que aquel lo solicite expresamente, y lo justifique en
debida  forma dentro  del  plazo  de cinco (5)  días  hábiles  de  producido el  hecho que  lo  motiva;
transcurrido  el  cual  no  se  tomarán  en  consideración.  A  los  efectos  del  otorgamiento  de  dicha
prórroga se tendrán en cuenta especialmente las siguientes causas: 

a) Encargo de trabajos adicionales que demanden un mayor tiempo para la ejecución de las
obras.-

b) Demora  comprobada  en  la  entrega  de  planos  complementarios  o  de  instrucciones  sobre
dificultades técnicas imprevistas.-

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor.-

d) Dificultades insuperables para conseguir materiales.-

9. MULTAS  

La mora en la presentación del Programa o Plan de Trabajo será multada con el uno por ciento (1%)
de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por cada día corrido de atraso.-

La iniciación de los trabajos sin la correspondiente aprobación del Programa o Plan de Trabajo se
sanciona con una multa  del cinco por ciento (5%) sobre el  monto de la obra realizada en tales
condiciones, sin perjuicio de la aceptación o rechazo de los trabajos por parte del Contratante.-

La mora en la ejecución de los trabajos por las causas atribuidas al Contratista será multada con el
0,3% del monto del Contrato por cada día de demora.-



La mora por el no cumplimiento de una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la misma será
del 0,2 % del monto del Contrato por cada día de demora en cumplirlo.-

Cuando el total de las multas aplicadas alcance el 15% del monto del Contrato, el Contratante podrá
rescindir el Contrato por culpa del Contratista. En este caso el Contratista perderá todo derecho a
reclamar  cualquier  tipo  de  indemnización,  pudiendo abonarse  los  certificados  pendientes  previa
verificación de que lo realizado resulta útil a los fines del Proyecto.-

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hará pasible, por demora en la
terminación de la obra, de una multa cuyo cumplimiento y forma de determinación se encuentra contemplada
en el artículo 5.10. Lo expuesto, no libera al contratista de su responsabilidad por los daños  y  perjuicios
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multas. Las multas por incumplimiento del plazo de
ejecución  y  las establecidas por infracción a las disposiciones de los diversos artículos de este pliego de
condiciones, serán aplicadas por la Municipalidad, y su importe podrá ser deducido del primer certificado que
el contratista deba cobrar después de su aplicación; del fondo de reparo y, en último término, del depósito en
garantía de contrato, o bien afectando la fianza retenida. Queda obligado el contratista a completar este fondo
de reparos o la garantía, si fueran afectados.-

10. APLICACIÓN DE MULTAS   

Las  multas  serán  aplicadas  por  resolución  del  Departamento  Ejecutivo  y  su  importe  podrá  ser
deducido del primer certificado que el contratista deba cobrar después de su aplicación, del fondo de
reparo o de la garantía de contrato que obra en poder de la Municipalidad.  El contratista queda
obligado a completar el fondo de reparo o la garantía, si fueran afectados.-

CAPÍTULO VI

MODIFICACIONES O AMPLIACIONES

1. MODIFICACIONES Y ADICIONALES  

Las  modificaciones  cuantitativas  o  cualitativas  del  proyecto  que  produzcan  aumentos  o
reducciones de ítem contratados o creación de nuevos ítem, que  no excedan  en conjunto el 20
% del monto de contrato, serán obligatorias para el contratista.  Las mismas deberán estar
autorizadas por el Municipio.-

Los  cambios  del  proyecto  dispuestos  unilateralmente  por  el  Contratante  no  deben  obligar  al
Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido ofrecidos en su propuesta.-

Cuando estas modificaciones incrementen el precio contractual, el Comitente abonará al Contratista
los importes  que correspondan de conformidad con las estipulaciones establecidas  en el  contrato.
Cuando disminuyan el  precio contractual,  el Contratista no recibirá  indemnización alguna por los
beneficios que hubiera dejado de percibir.-



Las modificaciones que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) en más o en menos, del monto total
del contrato, deberán realizarse por acuerdo de partes renegociando el valor total de la obra y los
valores unitarios a aplicar a la cantidad de trabajo que exceda ese 20 %.-

Si  se  modifica  una parte  de la  Obra  de modo que requiera  para  su ejecución  mayor  plazo  del
establecido originalmente o se efectúen ampliaciones de importancia, el Contratante establecerá una
ampliación razonable del plazo.-

El nuevo plazo se fijará únicamente para la ejecución de los trabajos correspondientes a las Obras
motivo del reajuste, corriendo para las mismas la mora que el Contratista tenga en los trabajos en
ejecución.-

En  los  casos  de  modificaciones  que  exigiera  el  empleo  de  materiales  no  contemplados  en  las
planillas de precio de contrato, los precios de ampliaciones o modificaciones serán establecidos de
común acuerdo entre el Contratante y el Contratista, previo informe de la Inspección Técnica.-

En  las  ampliaciones  de  las  obras  o  en  las  adicionales  o  imprevistas,  que  sean  debidamente
autorizadas, deberán efectuarse los depósitos complementarios de Garantía de Contrato.-

2. EVENTOS COMPENSABLES  

Los siguientes eventos serán Eventos Compensables:

i. El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la zona de obras en la fecha de toma de
posesión de la misma.-

ii. La Inspección Técnica no emite los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para
la oportuna ejecución de la obra.-

iii. La  Inspección  Técnica  ordena  al  Contratista  poner  al  descubierto  o  realizar  pruebas
adicionales respecto de trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno.-

iv. La Inspección Técnica niega sin razón el permiso para efectuar una subcontratación.-

v. Las  condiciones  del  terreno  son  mucho  peores  de  lo  que  razonablemente  cabría  haber
supuesto  antes  de  la  aceptación  teniendo  en  cuenta  la  información  proporcionada  a  los
Licitantes (incluidos los informes de las investigaciones de la zona de obras), aquella a que
el público tiene acceso y la que se obtenga de la inspección ocular de la zona de obras.-

vi. Otros Eventos Compensables que la Inspección Técnica determine son aplicables.-

Si el Evento Compensable ocasionara costos adicionales o impidiera que los trabajos se terminaran
en la fecha prevista de terminación, el precio del Contrato será incrementado y/o la fecha prevista de
terminación  será  prorrogada.   La  Inspección  Técnica  decidirá  si  el  Precio  del  Contrato  deberá
incrementarse, el monto del incremento, y en qué medida la fecha prevista de terminación deberá
prorrogarse.-

Tan  pronto  como  el  Contratista  proporcione  información  sobre  los  efectos  de  cada  Evento
Compensable en el costo, según su estimación, la Inspección Técnica la evaluará y ajustará el precio
del Contrato como corresponda.  Si la estimación del Contratista no fuera considerada razonable,  la
Inspección Técnica efectuará otra y ajustará el precio del Contrato correspondiente. La Inspección
Técnica supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y con prontitud al evento.-



El  Contratista  no  tendrá  derecho  al  cobro  de  ninguna  indemnización  en  la  medida  en  que  los
intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que el Contratista no hubiera dado
aviso anticipado oportuno o no hubiera cooperado con  la Inspección Técnica.-

b. LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS Y NUEVOS PRECIOS   

a) Cuando  las  modificaciones  o  ampliaciones,  impliquenaumentos  o  reducciones  de  ítem
contratados dentro de los límites establecidos en la cláusula 6.1, se pagarán de acuerdo con
los precios del contrato.-

b) Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen creación de nuevos ítem distintos de
los  contratados,  o  trabajos  adicionales  no  previstos,  los  nuevos  precios  se  establecerán,
cuando  sea  posible,  partiendo  de  los  precios  contractuales  correspondientes  a  trabajos
análogos o semejantes, adjuntando a tal fin el correspondiente análisis de precios.-

De  no  llegarse  a  un  acuerdo  previo  respecto  de  los  precios,  el  contratista  deberá  ejecutarlos
inmediata  y  obligatoriamente,  si  así  lo  ordenare  la  Inspección,  dejando  a  salvo  sus  derechos
mediante manifestación expresa.  En este caso, se le reconocerá al contratista el costo real a precios
o inversiones realizadas de acuerdo al promedio de plaza u oficiales, si estuvieren fijados, a cuyo fin
se  llevará  cuenta  minuciosa  de  las  inversiones  realizadas,  con  la  aprobación  o  reparos  que  le
merezcan a la Inspección, la que servirá como elemento ilustrativo para fijar  luego el precio en
instancia administrativa.-

CAPÍTULO VII

LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS

1. NORMAS  

La cantidad de los trabajos a certificar por Ajuste Alzado se determinará en forma porcentual y de la
siguiente manera:

7.1.1 Si los trabajos están discriminados con cantidades y precios unitarios, el porcentaje será
establecido como relación entre lo ejecutado computado y el cómputo del ítem que figura
en la oferta.  Cuando se adviertan diferencias notorias entre el cómputo para el ítem de la
oferta en relación con el que surja de planos, el porcentaje deberá ser aplicado sobre este
último.-

7.1.2 Si los trabajos tienen como precio una suma global el porcentaje será referido a dicha
suma global.-

La  mediciones  parciales  tienen  carácter  provisional  y  están  supeditadas  al  resultado  de  las
mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisorias parciales o totales, salvo para
aquellos trabajos cuya índole no permita una nueva medición.-



2. CERTIFICADOS DE OBRA   

i. El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica liquidaciones mensuales del valor
estimado  de  los  trabajos  ejecutados  menos  los  montos  acumulados  de  certificados
anteriores.-

El  valor  de  los  trabajos  ejecutados  comprende  la  valoración  de  las  modificaciones,
adicionales y Eventos compensables y se ajustará para tomar en cuenta las deducciones por
concepto de anticipos y retenciones.-

ii. Los certificados de obra se formularán por triplicado, dentro de los diez (10) días hábiles
posteriores a cada período de certificación.  La Inspección Técnica verificará las liquidaciones
mensuales del Contratista y certificará los montos que deben pagársele.-

iii. Todos  los  certificados  constituirán  Documentos  Provisionales  para  el  pago  a  cuenta,  sujetos  a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidación final de la obra y ésta sea aprobada
por DGCYE y/o la Dirección de Obras Públicas Municipal; pero, una vez extendido, no podrá ser
modificado su monto ni retenido su trámite de pago, salvo cesión o embargo de los derechos de
cobro, notificados estos casos fehacientemente a la Municipalidad.-

La Inspección podrá excluir cualquier ítem incluido en un certificado anterior, o reducir la
proporción de cualquier ítem que se hubiera incluido en un certificado anterior, teniendo en
cuenta información reciente.-

iv. La Inspección dispondrá los modelos de los certificados, sobre cuya base deberá confeccionarlos el
contratista, de acuerdo con los precios del contrato. Los ítems que tengan precio global se calcularán
proporcionalmente a la parte hecha, siempre que el pliego de cláusulas especiales y/o particulares no
disponga lo contrario o que, a juicio de la Inspección, resulte inconveniente la certificación de parte
de un ítem inconcluso. El certificado deberá estar acompañado por actas de medición junto con los
planos  de  ubicación,  el  detalle  de  las  mediciones  efectuadas  con  relación  al  croquis  o  planos,
fotografías y todo otro elemento o antecedente indicado en el pliego o que indique la Inspección.-

3. DEDUCCIONES DE LOS CERTIFICADOS   

Del importe de cada certificado de obra, ampliaciones o adicionales, se deducirá el cinco por ciento (5 %) en
concepto de  fondo de reparo,  hasta  la  recepción provisoria.   Esta  retención se  afectará  a  las  eventuales
reparaciones de la obra a cargo del contratista, que el mismo no hubiere efectuado en tiempo y forma. 

4. PAGO DE   LAS OBRAS  

Las  obras  se  pagarán,  sobre  la  base  de  los  certificados  que  se  determinen  por  la  Subsecretaría  de
Infraestructura Escolar, una vez firmados por la Inspección y aprobados por la Dirección respectiva y por la
Dirección de Obras PúblicasMunicipal.  El  pago se  efectivizará,   cuando  se   ingresen  los   fondos del
Programa  de  Emergencia Educativa  Edilicia  (PEED),  acta  complementaria  suscripta  al  efecto,  a  las
arcas municipales.-



CAPÍTULO VIII

RECEPCIÓN DE LA OBRA

1. RECEPCIÓN PROVISORIA   

La obra será recibida  provisoriamente  por  la  Inspección a  solicitud  del  contratista,  debiendo la
Inspección expedir un informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste con arreglo
al  contrato,  con  la  constancia  de  que  se  hubieran  cumplido  satisfactoriamente  las  pruebas
establecidas en las especificaciones técnicas.-

Recibida la solicitud del contratista, la Inspección fijará día y hora para llevar a cabo el acto. Se
librará un acta en presencia del contratista o de su representante técnico debidamente autorizado y,
en caso que el contratista no concurra o se niegue a presenciar el acto, la Inspección efectuará el
mismo,  dejando  debida  constancia.  Se  presumirá,  que  la  ausencia  o  negativa  del  contratista  a
presenciar el acto, implica prestar previa conformidad con el resultado de la operación.-

Podrá suspenderse el acto o dejarse a salvo en el acta respectiva, cuando las obras no estuvieren
ejecutadas con arreglo a las condiciones del trabajo, o se trate de subsanar o completar deficiencias o
detalles  que no afecten a la habilitación de la obra,  tomándose,  según el  caso,  las medidas  que
autoriza el artículo 50º de la Ley 6021.-

Las  actas  de  recepción  provisoria  contendrán  la  Cláusula  siguiente:  "La  presente  recepción  no
implica el reconocimiento de eventuales deficiencias que puedan afectar a las obras que se reciben
por la presente acta, ni tampoco prórroga tácita del plazo contractual vencido, si no media resolución
expresa a este último respecto." Una copia del acta será entregada al contratista.-

Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite y el pliego de cláusulas especiales y/o particulares, o la
Dirección de  Obras Públicas lo admita, se podrán realizar recepciones provisorias parciales siempre
que, en todos los casos, la parte de la obra de que se trate, se encuentre terminada y en condiciones
de  ser  habilitada.  Las  recepciones  provisorias  parciales,  se  podrán  realizar  en  oportunidad  de
labrarse el acta de medición.-

2. CONSERVACIÓN DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTÍA   

Si se comprobara que el contratista no cumple con la conservación permanente de la obra, se le intimará
formalmente  para que así  lo  haga  dentro del  plazo de  diez  (10)  días  hábiles  desde la  notificación,  bajo
apercibimiento de llevarse a cabo los trabajos necesarios por cuenta y a cargo del contratista.-

Aun cuando se hubieran efectuado recepciones provisorias parciales, el plazo de conservación de la obra se
contará desde la fecha de recepción total. Se considerará como fecha de recepción provisoria total, la fecha de
la  última  recepción  provisoria  parcial.  Dicha  obligación  de  garantía,  no  exime  al  contratista  de  las
obligaciones que emergen del Código Civil y Comercial, cuando correspondiere su aplicación.-

Ante cualquier deterioro producido en la ejecución de la obra, de cañerías, equipos y/o instalaciones
existentes (redes de infraestructura, servicios domiciliarios, albañales, etc.), la reparación quedará a
cargo de la empresa contratista, sin que esto implique costo adicional de obra al comitente. En todos
los casos las reparaciones deberán cumplir con las disposiciones vigentes.-

La Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de la obra a su fin y, en consecuencia,
de  todas  las  deficiencias  que  puedan  producirse  durante  la  ejecución  y  es  responsable  por  la
conservación hasta la recepción provisoria, así como por la reparación de las deficiencias o vicios



ocultos o evidentes hasta la recepción definitiva.-

La Inspección pondrá en conocimiento de la Contratista tales defectos o deterioros y éste deberá
proceder  a  su  reparación  y  arreglo  en  el  plazo  que  se  le  señale.  Vencido  dicho  plazo  la
Municipalidad  podrá  encargar  los  trabajos  a  un  tercero  por  cuenta  y  cargo  de  la  Contratista;
reservándose los derechos para actuar  por la  vía  legal  correspondiente  de acuerdo  a  las  normas
fijadas  por  la  Ley  de  Obras  Públicas  N°  6021  y  sus  modificaciones  así  como  su  Decreto
Reglamentario.-

La Contratista ejecutará los trabajos de forma tal que resulten enteros, completos y adecuados a su
fin, aunque los planos y las especificaciones técnicas no mencionen todos los detalles necesarios al
efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.-

3. RECEPCIÓN DEFINITIVA   

Transcurrido el plazo de garantía de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días  corridos a partir de la
recepción provisoria de la misma, podrá tener lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará con las mismas
formalidades  que  la  Provisoria,  ad  referéndum del  Departamento  Ejecutivo,  previa  aprobación del  buen
estado de las obras a cuyos efectos se harán las pruebas que la Inspección estime necesarias. Una copia del
Acta de Recepción Definitiva será entregada al contratista.-

4. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPARO  

El monto correspondiente al Fondo de Reparo será devuelto al Contratista después de aprobada la recepción
provisoria de las obras por el Departamento Ejecutivo, y una vez satisfechas las eventuales indemnizaciones
por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.-

Producida la recepción definitiva, de acuerdo con lo establecido en las Cláusulas anteriores, se procederá a la
devolución de la garantía de contrato.-

CAPÍTULO IX

RESCISIÓN DEL CONTRATO

1. RESCISIÓN Y NOTIFICACIONES RECÍPROCAS  

El  Contratante  o  el  Contratista  podrán  rescindir  el  Contrato  si  la  otra  parte  incurriese  en
incumplimiento grave del Contrato.-

Los incumplimientos fundamentales del contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes:

9.1.1 El Contratista suspende los trabajos por 28 días corridos cuando en el programa vigente la
suspensión no está prevista y sin la autorización de la Inspección Técnica.-

9.1.2 La Inspección Técnica ordena al Contratista demorar el avance de las Obras subsistiendo la
orden por más de 28 días corridos.-

9.1.3 El Contratista es declarado en quiebra o entra en liquidación por razones distintas de una
reorganización o fusión.-



9.1.4 La Inspección Técnica notifica que no proceder a la corrección de un defecto determinado
constituye un caso de incumplimiento grave del Contrato, y el Contratista no procede a
corregirlo dentro del período que la Inspección Técnica determinara razonable.-

9.1.5 El Contratista no mantiene una garantía exigida.-

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notificara fehacientemente a la Inspección Técnica
acerca de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas precedentemente,
la Inspección Técnica deberá determinar si el incumplimiento es grave o no.-

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Contratante podrá rescindir el Contrato por causas
propias que impidan su cumplimiento.-

Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato los trabajos, disponer
las medidas de seguridad necesarias en la zona de obras y retirarse del lugar tan pronto como sea
razonablemente posible.-

2. PAGOS POSTERIORES A LA RESCISIÓN  

Si se rescindiere el Contrato por incumplimiento del Contratista la Inspección Técnica deberá emitir
un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados (terminados e inconclusos) menos
los pagos recibidos por él hasta la fecha de emisión de este certificado y menos el porcentaje del 20
% del valor de los trabajos que no se hubieran terminado.  No serán aplicables compensaciones
adicionales por Liquidación de Daños y Perjuicios.  Si el monto total que se adeudara al Contratante
excediere al monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá
una deuda a favor del Contratante.-

Si  el  Contrato  se  rescindiere  por  causa  del  Contratante  o  por  incumplimiento  o  frustración  del
Contrato por el Contratante, la Inspección Técnica deberá emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados,  los materiales comprados, el costo razonable que comprenda el retiro de los
equipos, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de
las obras, menos los pagos anticipados que hubiera recibido hasta la fecha de este certificado. Esto
se realizará sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponder a las partes.-

3. BIENES MATERIALES  

Todos  los  materiales  que  se  encuentren  en  la  zona  de  obras,  la  planta,  el  equipo,  las  obras
provisionales y las obras, se considerarán de propiedad del Contratante si el Contrato se rescindiera
por incumplimiento del Contrato por el Contratista.-

4. LIBERACIÓN DE CUMPLIMIENTO  



Si se determina que el Contrato no podrá completarse por cualquier evento que esté totalmente fuera
de control del Contratante o del Contratista, la Inspección Técnica deberá certificar que el Contrato
se ha vuelto de cumplimiento imposible.  El Contratista deberá disponer de las medidas de seguridad
necesarias en la Zona de Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este
certificado, y deberá pagársele todo trabajo realizado antes de la recepción del certificado, así como
de todo trabajo posterior a ella, sobre el cual hubiese compromisos.-

5. TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA   

Si el Contrato fuere rescindido,  la Inspección Técnica tomará inmediata posesión de la obra, sin que
el Contratista pueda oponerse ni alegar derecho de retención y sin que se necesite iniciar acción
judicial alguna.-

En  el  caso  previsto  en  el  artículo  anterior,  se  procederá  a  medir  detalladamente  los  trabajos
ejecutados  y  establecidos  de  la  obra,  inventariando  el  plantel  útil  y  materiales  acopiados,  se
procederá  siempre  en la  forma  prescripta  en  el  pliego para  la  medición  definitiva  de  las  obras
terminadas.-

6. CONTINUACIÓN DE OBRAS RESCINDIDAS  

En caso de que se decidiera continuar una obra, cuyo contrato haya sido rescindido, El Contratante
podrá  encomendar  su  terminación  en  las  mismas  condiciones  a  un  tercero  (que  se ajuste  a  las
condiciones requeridas en el legajo licitatorio) siendo a cargo del Contratista que hubieradado lugar
a la rescisión el pago de los mayores costos que se hubieran producido, además del pago de multas,
daños y perjuicios ocasionados, sin necesidad de acción judicial.-

Las sumas provenientes de estos conceptos se podrán deducir de la garantía y del Fondo de Reparo,
dando lugar a la acción ejecutiva en los casos en que dichos fondos no alcanzaran a cubrir las sumas
provenientes de las multas, mayores costos y daños y perjuicios ocasionados.-

7. OBLIGACION DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 13.753  

Art.2G - Inciso i) En toda obra pública, mediante contrato con terceros por la Provincia de Buenos
Aires,  Los  Municipios  y  los  entes  descentralizados  provinciales  y  municipales,  en  jurisdicción
provincial,  por  las  encomiendas  de  relevamiento,  estudio,  anteproyecto,  proyecto,  dirección,
asesoramiento  o  ejecución  desarrolladas  por  profesionales  habilitados  por  las  colegiaciones  de
Agrimensores, Ingenieros, Arquitectos y Técnicos, contemplados en esta ley, se deberá realizar el
aporte del 10% de los honorarios profesionales resultantes a la Caja, de acuerdo a su tipología o
escalas referenciales vigentes al momento. Este aporte estará a cargo de quien contrate con el estado
provincial o municipal la ejecución de la obra, es decir el tercero contratista.-



PLIEGO DE CONDICIONES DECLÁUSULAS PARTICULARES

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE AULAS (AMPLIACIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA N°1, 
Henderson, partido de Hipólito  Yrigoyen.-

LLAMADO A LICITACIÓN. El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto la 
Construcción de aulas (Ampliación) en la Escuela Primaria N°1 de la Ciudad de Henderson, 
Partido de Hipólito Yrigoyen.-

ARTICULO 1º detallada en la Memoria Técnica Descriptiva, Especificaciones Técnicas y demás
documentos gráficos que forman parte del presente Pliego (Asimismo  se  deja  constancia  que  los
planos   serán   entregas   en   formato   digital   por   la   Dirección  de  Obras   Publicas   de   la
Municipalidad de Hipólito Yrigoyen). A tal efecto se contrata la ejecución de la obra, incluyendo a
título indicativo pero no limitante, la elaboración de la ingeniería de detalle, ejecución de replanteo,
provisión de mano de obra, materiales, equipos, herramientas, insumos, obradores, movilización y
desmovilización y toda otra tarea necesarias para la completa y correcta ejecución de la obra.-

ARTICULO 2º: APERTURA DE LA LICITACIÓN. La apertura de las propuestas se realizará el
día  29  de  Junio  de  2023  a  las  11.30  hs  en  la  Oficina  de  La  Secretaria  de  Gobierno  de  esta
Municipalidad, sito en el palacio municipal ubicado en la intersección de las calles Mariano Moreno
y 9 de julio de Henderson. Las ofertas serán recibidas hasta el día 29de Junio de 2023 a las 11.00
hs.-

ARTICULO 3º PLAZO DE EJECUCIÓN. Se establece como plazo de ejecución de los trabajos
ciento ochenta (180) días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.-

ARTICULO 4º: PRESUPUESTO OFICIAL. Pesos cuarenta y tres millones quinientos sesenta y

nueve mil trescientos veinte con doce centavos ($43.569.320,12).-

El  monto  correspondiente  al  Presupuesto  Oficial  incluye  beneficios,  gastos  generales,  gastos
impositivos y todo otro costo, gasto o gravamen.-
En  las  propuestas  a  formular,  las  Empresas  deberán  considerar  los  impuestos  municipales,
provinciales y nacionales, según normas vigentes.-

ARTICULO 5º: CAPACIDAD TÉCNICA. La Capacidad Técnica será evaluada por la comisión
evaluadora de ofertas.-

ARTICULO 6º: GARANTÍA DE OFERTA. La garantía de Oferta será igual o mayor al 1 (uno) %
del Presupuesto Oficial.-



ARTICULO 7º: ANÁLISIS DE PRECIOS. Si bien la oferta es por precio global alzado, la empresa
oferente deberá presentar el análisis de precios unitarios para todos los ítems, a efectos del estudio
de su oferta y eventuales aumentos o reducciones de obra.  Los análisis de precios se confeccionarán
siguiendo el modelo incluido en el (Anexo 5).-

ARTICULO 8º: PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA. Se establece como plazo de garantía de obra
el término de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días  corridos a partir de la recepción
provisoria de la misma.-

ARTICULO 9º: FONDO DE GARANTIA. De todos los pagos realizados se retendrá un  5% en
concepto de Fondo de Reparo. Y  se  constituirá  5%  más  como  garantía  de  ejecución de  Obra  al
realizar  contrato.-

ARTICULO 10º:  MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. La presente  obra  se  contratará  por  el
sistema de ajuste alzado. Los trabajos ejecutados se certificarán   por  medio  de  la  DGCYE de  la
Provincia  de  Buenos  Aires,  conforme al itemizado de la Planilla de Cómputo y Presupuesto. El
precio global alzado de cada uno de los ítems de la oferta incluirá el aporte de todos los insumos
(materiales, mano de obra, equipo, documentación complementaria de obra, etc.) para la correcta y
completa ejecución de las tareas descriptas en el presente pliego de acuerdo a su fin.-

ARTICULO 11º MODIFICACIONES AL PROYECTO. En caso que, a pedido de la Inspección de
Obra, se soliciten modificaciones al proyecto, las mismas deberán ser realizadas por la Contratista
debiendo  producirse  el  ajuste  correspondiente  mediante  la  implementación  de  una  Planilla  de
Cómputo  de  Quitas  y  Demasías,  las  que  serán  liquidadas  a  precio  unitario  de  contrato.  No se
reconocerán  como  quitas  ó  demasías,  ni  como  adicional  alguno  los  trabajos  o  provisiones
adicionales que la Contratista deba realizar para completar la obra originalmente prevista, en caso
que los mismos no hayan sido solicitados ni obedezcan a pedido alguno de la Inspección de Obra.-

ARTICULO 12º: DETALLES DEL PROYECTO. La empresa deberá estudiar y resolver los detalles
del proyecto que a su criterio resulten incompletos, ya que no se reconocerán ampliaciones de obra
por tal motivo.-

ARTICULO 13º:  CONOCIMIENTO DE LA OBRA. Es condición  ineludible  que  los  oferentes
visiten el lugar donde se realizará la obra que cotizan, a los fines de: 
-Conocer las características técnicas del terreno.-
-Prevenir los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las obras.-
-Las condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, etc.-
-Las omisiones que pudieran observarse en el Presupuesto Oficial.-
En caso de no existir observaciones en las propuestas a este respecto, se entenderá que las mismas
han sido incluidas dentro de la oferta.-

ARTICULO 14º: PLAN DE TRABAJOS. La empresa oferente deberá presentar, como parte de la
oferta, el Plan de Trabajos y Certificaciones, los equipos asignados a la obra.-

ARTICULO  15:  SEGURIDAD  E  HIGIENE.  La  Contratista  deberá  contar  con  un  profesional
Universitario  (ingeniero,  licenciado,  ing.  laboral,  etc.),  con matrícula  habilitante  en Seguridad e
Higiene, el cual será responsable para que se cumpla estrictamente en obra, con las leyes y normas
en vigencia respecto al tema en cuestión.-



Asimismo deberá presentar antes del inicio de obra el Programa de Seguridad debidamente firmado
y aprobado por la autoridad competente (SRT., ART., etc.) como también el aviso de inicio de obra
a la misma autoridad.-

ARTICULO  16:  REPRESENTANTE  TÉCNICO.  La  Contratista  deberá  contar  con  un
Representante  Técnico,  el  cual  deberá  poseer  título  universitario  habilitante  de  acuerdo  a  las
disposiciones  de las Leyes 4048  y  5140, para lo cual deberá estar inscripto en los registros que
estipulan  las  leyes  mencionadas.  El  Representante  Técnico  se  hará  directa  y  solidariamente
responsable con la Empresa Contratista de la correcta y normal ejecución de los trabajos y de sus
resultados. Antes del inicio de obra deberá presentar copia del contrato con el profesional, visado
por el Consejo de Profesionales y la Caja de Previsión de Profesionales correspondiente en la Prov.
de Bs. As. Asimismo, conjuntamente con los certificados mensuales de obra deberá presentar copia
del comprobante de pago de los aportes profesionales.-

ARTICULO 17º: JEFE DE OBRA. La Contratista, dentro, de los diez (10) días corridos de la firma
del contrato propondrá -para su aceptación por parte de la Inspección de Obra- al Jefe de Obra, que
bajo  su autorización  lo  representará  en  la  obra.  Deberá  poseer  título  habilitante  inscripto  en  el
Consejo Profesional correspondiente. Esta designación de Jefe de Obra y su aceptación por parte de
la Repartición no releva al Contratista, ni a su Director Técnico y/o Representante Técnico, de sus
obligaciones contractuales.-

ARTICULO  18:  RESPONSABILIDAD  EN  LA  EJECUCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS.  Una  vez
recibida  la  obra  provisoriamente  y  durante  el  plazo  de  garantía,  que  será  determinado  en  las  cláusulas
particulares  para  cada  obra,  el  contratista  será  responsable  de  la  conservación  de  las  obras  y  de  las
reparaciones  requeridas  por  los  defectos  provenientes  de  la  mala  calidad  o  ejecución  deficiente  de  los
trabajos, así como los trabajos que se requieran para mantenerlas en buen estado de utilización conforme a su
destino.-
La responsabilidad del  contratista incluye la  conservación hasta  la  Recepción Definitiva de laobra,  y  de
aquellas partes para las que se hayan efectuado recepciones parciales provisorias. Sólo se exceptúan de la
obligación establecida los defectos resultantes del uso indebido de la obra.-

ARTICULO  19º:  PROVISIONES A LA INSPECCIÓN  DE OBRA.  La  Contratista  deberá
proveer  a  la  Inspección  de  Obra,  durante  la  ejecución  de  la  obra,  de  los  elementos  de
protección personal y facilitará el traslado de la Inspección de Obra, al simple requerimiento
de  la  misma,  en  todo  momento  y  hasta  la  recepción  provisoria.  Todos  aquellos  gastos
derivados del  presente artículo  serán afrontados por la Contratista sin derecho a reclamo
alguno.-

ARTICULO  20º:  GASTOS  DE  ENSAYOS.  Los  gastos  ocasionados  por  todos  los  ensayos
necesarios para la evaluación técnica de los materiales,  y  de la obra ejecutada, estarán incluidos
dentro  de  los  gastos  generales  de  la  obra,  y  se  ejecutarán  en  Laboratorio  autorizado  por  la
Municipalidad.-

ARTICULO 21º: INTERFERENCIAS. El contratista será responsable de contratar a su cargo las
remociones,  recolocaciones  y/o  reparaciones  de  las  conexiones  domiciliarias  de  las  redes  de
servicios públicos existentes ante las empresas de servicio, a los fines de cumplimentar las obras
comprendidas en el proyecto y su precio se considerará incluido en el ítem correspondiente.-



La remoción y recolocación de interferencias de instalaciones maestras de servicios públicos que se
encuentren en la traza de la obra, cuando no sean el objeto mismo del trabajo licitado, estará a cargo
del Contratante.-

En razón de su influencia en el desarrollo de la obra, el Contratista deberá catear las instalaciones de
servicios  públicos  que  interfieran  en  la  misma,  realizar  los  proyectos  de  remoción  cuando
corresponda o iniciar la tramitación ante los entes correspondientes para la autorización de estas
obras, dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la firma del contrato.-

El Contratista, antes de comenzar la remoción, deberá presentar ante la Inspección los planos de la
misma debidamente aprobados por las empresas prestadoras de los servicios afectados, sean éstas
privadas o estatales.  Dichos planos deberán estar acompañados de toda la documentación técnica
pertinente, con la descripción de los procesos constructivos y demás aspectos que hagan a la correcta
ejecución de los mismos.-

El costo de cada remoción será evaluado y aprobado oportunamente por la Inspección de Obra y se
abonará  contra  presentación  de  la  factura  de  la  Empresa  de  Servicios  Públicos  como  evento
compensable.   Los  gastos  generales,  beneficios  y  gastos  financieros  correspondientes  a  dichos
trabajos se considerarán incluidos dentro del precio ofertado por la totalidad de la obra.-

Toda  propuesta  de  modificación  del  proyecto  que  tenga  como  objeto  plantear  alternativas  de
resolución de interferencias, responderá a fundamentación técnica documentada por nota de pedido.
Estas tareas no serán consideradas adicionales ni eventos compensables y deberán ser incorporadas a
la  propuesta  técnica  y oferta  económica  incluida  y desglosada  en  el  ítem a cuyos fines  resulte
necesario realizarlas.-

La Empresa deberá solicitar por Nota de Pedido ampliación del plazo para la ejecución de las tareas
de  remoción  y  recolocación  en  la  medida  que  estas  impidan  la  continuación  de  las  obras.  La
inspección se expedirá por Orden de Servicio informando la ampliación de plazo reconocida.-

Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución por la causa precedente, en los siguientes casos:
a) cuando el plazo que demande la remoción no se haya contemplado para la fijación del plazo de
ejecución en el Plan de Trabajo aprobado; b) cuando la organización del organismo titular de la
prestación del servicio a que pertenece la instalación demore o interrumpa el Plan de Trabajo.-

El Contratista será, en todos los casos, responsable por cualquier interrupción de servicios públicos
(agua, luz, cloacas, etc.) cuando la misma se realice sin conocimiento y/o permiso de las entidades
prestadoras de los mismos.-

ARTICULO 22º: MATERIALES RECUPERADOS. Los materiales que se recuperen, provenientes
de la rotura de las construcciones existentes y veredas, quedarán en poder de la Municipalidad, salvo
aquellos  materiales  que la  Inspección informe lo contrario.  El  Contratista  deberá  proceder  a  su
carga, transporte y descarga hasta el lugar que indique la Inspección, estando estas tareas incluidas
en los precios en un radio de 5 km.-

ARTICULO  23º:  MATERIALES  SOBRANTES  DE EXCAVACIÓN Y RELLENO.  Se  deberá
mantener la vía pública libre de escombros o tierra, a satisfacción de la Inspección de Obra y de las
autoridades locales. La Contratista deberá llevar un registro fechado de identificación de todos los
camiones que ingresan o salen del lugar de las obras y transportan materiales de la excavación.-
Los requerimientos de este capítulo se aplican a todo tipo de suelos, inclusive los contaminados con
hidrocarburos  y/u  otras  sustancias  peligrosas  definidas  como  tales  por  la  legislación  vigente
aplicable a la obra. La contratista deberá realizar la carga, transporte y disposición final de estos



materiales de acuerdo a las normas vigentes según sean las características de los mismos.-

ARTICULO 24°: PLANOS CONFORME A OBRA. La Contratista proporcionará a la Inspección
planos conforme a obra: planimetría, perfiles longitudinales y transversales, obras de arte y todo
plano necesario a criterio de la Inspección. Los mismos serán entregados en soporte magnético y
tres  copias  impresas  en papel.  Estos  planos  se confeccionarán  de acuerdo  a  las  normas  IRAM
vigentes y se deberán entregar antes de la recepción provisoria, la que no se efectuará si previamente
no se cumpliera con aquel requisito.-

ARTICULO 25º: DISPOSICIONES MUNICIPALES. Además de dar cumplimiento a las restantes
disposiciones municipales, la Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las reglamentaciones
vigentes  respecto  a  la  señalización  y  vallado  de  las  obras,  abonando  los  aranceles  que
correspondieran.-
Cuando se deba interrumpir el tránsito en las arterias que afectan las obras, se deberán señalizar con
toda claridad los desvíos para canalizar el recorrido vehicular con señales diurnas y nocturnas.-
A los  fines  anteriormente  indicados  se  deberán  efectuar  las  averiguaciones  del  caso,  dado  que
posteriormente  no  se  reconocerá  adicional  alguno  por  este  motivo,  salvo  las  diferencias  que
surgieran por modificaciones de las reglamentaciones vigentes a la fecha de la firma del contrato.-

ARTICULO  26º:MANTENIMIENTO  DEL  SERVICIO.  La  Contratista  no  podrá  hacer  trabajo
alguno en instalaciones existentes sin la debida autorización de los Servicios. Deberá coordinar los
trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la prestación del servicio.-
La  Contratista  deberá  presentar,  para  su  aprobación  por  parte  de  la  Inspección  de  Obra,  una
Memoria Técnico Descriptiva detallada, complementada con los planos y croquis necesarios, en la
que explicará los métodos de trabajo, las obras provisorias a construir y la secuencia constructiva a
los efectos de poder ir transfiriendo los servicios a las nuevas instalaciones sin afectar la continuidad
de la prestación de los mismos.-
Todos los gastos originados por los trabajos y materiales necesarios para asegurar la continuidad del
servicio, incluyendo instalaciones provisorias, cortes, empalmes, etc. se consideran incluidos en los
precios contractuales.-

ARTICULO 27º:  OBRADOR Y CARTEL DE OBRA.  En  oportunidad  de  labrarse  el  Acta  de
Replanteo o de Iniciación de los Trabajos  se fijará  el  emplazamiento del obrador,  el  que estará
cercado; todo en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.-

Asimismo se determinará el lugar de ubicación de un (1) cartel de obra que será provisto por el
Contratista, según el modelo dispuesto en el Anexo 7. : El cartel   de obra tendrá  las  características
que indique    la Secretaría  de Obras Públicas.-

El  obrador  debe  estar  permanentemente  custodiado;  fuera  del  horario  de  trabajo  permanecerá
cerrado  y  de  noche  convenientemente  iluminado.  La  Inspección  tendrá  en  todo  momento  libre
acceso al mismo.-

Todos los edificios provisorios serán conservados en perfecta higiene por el Contratista,  estando
también a su cargo los gastos de alumbrado y la provisión y distribución de agua a los mismos.-

ARTICULO  28º:  DOCUMENTACIÓN  FOTOGRÁFICA.  Durante  el  transcurso  de  la  obra  la
Contratista hará sacar por su cuenta fotografías digitales de las distintas etapas de la obra. 
De esas fotografías entregará a la Inspección, sin cargo alguno y en oportunidad de suscribir cada
certificado mensual de obra, en soporte magnético las obtenidas hasta ese momento. 



La Inspección podrá solicitar al Contratista obtener fotografías de detalles de la obra, instalaciones
existentes,  equipos  que  se  utilizan,  o  de  cualquier  índole  relacionada  con  la  obra  que  juzgue
necesario documentar, debiendo la Contratista obtenerlas y entregarlas en forma inmediata.-



ANEXOS

Anexo 1 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y 
PARTICULARES.-

Anexo 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS– Memoria Técnico 
Descriptiva.-

Anexo 3: Planos de obra.-

Anexo 4: Computo y Presupuesto.-

Anexo 5: Formulario Oferta.-

Anexo 6: Contrato.-

Anexo 7: Cartel de Obra.-

Anexo 8: Declaración Jurada  Deuda.-

Anexo 9:Declaracion Jurada Juicios.-

Anexo 10: Compensación de Deuda.-

Anexo 11: Declaración Jurada.-



ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS– Memoria Técnico Descriptiva.-



ANEXO III

PLANO DE OBRA.-



ANEXO IV

COMPUTO Y PRESUPUESTO.-



ANEXO 5 - FORMULARIO DE OFERTA

Nombre del Proyecto y del Contrato: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..

OFERTA

A: Municipalidad de……………………………………………… - Provincia de Buenos
Aires.

Dirección:………………………………………………………….. 

Ofrecemos ejecutar y montar las obras antes descriptas con todos sus detalles, conforme el
legajo licitatorio, que se adjunta a esta oferta por el precio del Contrato equivalente a pesos
…………………………………………………………………………………………………
…… ($..............). (cantidad en letras y números).-

Esta propuesta, junto con su aceptación por escrito, constituirá un contrato obligatorio.-

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja ni ninguna otra que
puedan recibir, pudiendo rechazar todas las ofertas recibidas o anular la licitación.-



Firma  Autorizada
…………………………………………………………………………………………..

Nombre  y  Cargo  del  Firmante:
…………………………………………………………………….

Firmado:____________________________________________________

Empresa:________________________________________(el Contratista)

Dirección:___________________________________________________

Fecha:______________________________________________________

Nota: Si bien la oferta es por precio global alzado, el Licitante deberá acompañar el 
Formulario de Oferta con la Planilla de Cómputo y Presupuesto debidamente llenada con 
precios unitarios, el total de cada ítem y el total de la oferta.-



ANEXO 6 - FORMULARIO DE CONTRATO

Entre la Municipalidad de HipólitoYrigoyen, Provincia de Buenos Aires, representada en este
acto  por  el  Señor  Intendente  Cdor.  Luis  Ignacio  Pugnaloni,  en  adelante  denominado  “el
Contratante”, por una parte, y por la otra, la firma ..............................................representada
en este acto por Dn. ........................ en su carácter de ....................................... de la misma,
conforme acredita  (los Estatutos  Societarios  o Contrato Social  y Acta  de designación de
directores  y  de  distribución de cargos de  su Directorio;  o  en su carácter  de apoderado
conforme acredita con el testimonio de escritura de poder general, según sea el caso de que
se trate) en adelante denominado “el Contratista”, se conviene celebrar el presente contrato,
sujeto a las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: OBJETO: El  presente  contrato  tiene  por  objeto  la  construcción  de  aulas
(ampliación) en la Escuela Primaria N°1 de la Ciudad de Henderson, Hipólito  Yrigoyen, que
fuera adjudicada a “el Contratista” por Decreto Nº ............ de fecha .... de.............. de 20.. que
se encuentra agregado en el Expediente Nº 4057-3396/23.-

SEGUNDA: CONDICIONES Y DOCUMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:“El
Contratista”  se  obliga  a  realizar  la  presente  obra  en  las  condiciones  fijadas  en  la
documentación que a continuación se detalla: A) las cláusulas del presente contrato; B) la
Notificación de la Adjudicación; C) la oferta de “el Contratista”; D) las aclaraciones, normas
e  instrucciones  complementarias  de  los  documentos  de  licitación,  que  “el  Contratante”
hubiera hecho conocer por escrito a los interesados,  antes de la  fecha de apertura;  E) los
Documentos  de  Licitación,  según  el  orden  de  prelación  establecido  en  la  cláusula  1.2-
Régimen Legal  y Orden de Prelación del  Capítulo 1-Bases de la  Licitación;  F) todo otro
documento que se indique en la cláusula 2.5-Documentos del Contrato del Capítulo 2-De la
Adjudicación y Contrato.   En caso de contradicción entre la documentación anteriormente
citada, su orden de prelación es el mismo indicado en el párrafo precedente. Las situaciones
no previstas en la documentación arriba enunciada, serán resueltas según lo normado por las
leyes mencionadas  en la Cláusula 1.2-Régimen Legal  y Orden de Prelación del Pliego de
Cláusulas  Legales  Generales,  y  en  su  defecto,  se  aplicará  en  lo  pertinente   los  artículos
correspondientes del Código Civil y Comercial.-

TERCERA: PLAZO DE ENTREGA: Para la presente se fija un plazo de ejecución de obra
de  ciento  ochenta  (180)  días,  los  que  se  computarán  a  partir  de  la  firma  del  “Acta  de
Iniciación de los Trabajos”. Dicho acto deberá concretarse dentro del plazo de diez (10) días
corridos de la firma del presente contrato.-



CUARTA: PLAN DE TRABAJOS: “El Contratista” ejecutará la obra de acuerdo al “Plan de
Trabajos” aprobado por “el Contratante” según lo indicado el Pliego de bases y Condiciones
generales y particulares y Anexos II, III, IV y V de los mismos.-

QUINTA: PRECIO: “El Contratante” se obliga a pagar a “el Contratista” por la totalidad de
los trabajos y provisiones comprendidas en la mencionada obra, ejecutada con arreglo a las
estipulaciones del presente contrato, el precio establecido en la oferta aceptada y adjudicada
que importa la suma de Pesos ................................................ ($ .....................), se encuentra
incluido en el precio de contrato el Impuesto al Valor Agregado y todo otro impuesto que
deba pagar “el Contratista” en virtud de este Contrato o por cualquier otra razón.-

SEXTA: ANTICIPO: “El Contratante” pagará a “El Contratista” en concepto de anticipo el
quince por ciento (15%) del monto contractual, siendo adjuntada por parte del contratista la
garantía registrada en la póliza No:      , expedida por  por todo el monto anticipado y según
las normas que en materia de garantías se estipulan en el Pliego.-

SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: “El  Contratante”  deberá  pagar  a  “El  Contratista”  los
certificados  una vez firmados por  la  Inspección y aprobados por  la  Dirección respectiva,
efectivizándose el pago cuando ingresen los fondos del Programa de Emergencia Educativa
Edilicia (PEED) a las arcas municipales.-

OCTAVA: GARANTIA: En resguardo del fiel  cumplimiento  del contrato  “el Contratista”
constituye  la  garantía  mediante  .............(Nº  de  Póliza  de  Seguro  de  Caución  expedida
por ......................;  Fianza Bancaria extendida por el  Banco ........................;  etc.  Es decir
consignar los datos que permitan individualizar la garantía constituida) hasta la suma de
Pesos  ..................  ($  ........................),  importe  equivalente  al  ..........  por ciento  (.....%) del
monto contractual.-

NOVENA: DOMICILIOS ESPECIALES: A los efectos de este contrato,  “el Contratista”
constituye domicilio en la calle ............ nº ........... de la ciudad de .............., en los cuales
tendrán  plena  validez  todas  las  comunicaciones,  avisos  y  notificaciones,  judiciales  o
extrajudiciales que se efectúen entre las partes.-

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se suscriben dos ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de ............................, a los ............días del mes
de .......... del año 20 ....



ANEXO 7 – CARTEL DE OBRA

Condiciones generales:

Colocación de cartel informativo referida a la obra en cuestión, cuyo diseño corre por cuenta de 
la municipalidad y será entregado en formato digital a la empresa adjudicada para la realización 
del proyecto. Las dimensiones correspondientes al mismo son de 4.00mts de largo por 2.30mts 
de ancho. Deberá ser de vinilo impreso colocado sobre chapa lisa galvanizada que conforma una 
estructura metálica de caño estructural.-

La ubicación para su colocación será acordada con la Inspección de la Obra y no podrá estar a 
menos de 1.00m del suelo.-

El mismo debe ser colocado desde el comienzo de los trabajos y permanecer visible hasta dar por
finalizada la obra con el Acta de Fin de Obra. Es de importancia saber que no se realizará un 
primer certificado de avance de obra si el mencionado cartel no se encuentra correctamente 
colocado.-

OBRA PEED: CONSTRUCCIÓN DE AULAS 
(AMPLIACIÓN) EN LA EP N°1.

Municipalidad de HipólitoYrigoyen

Inversión 

Plazo : 180 DÍAS                     Contratista 



ANEXO 8

DECLARACION  JURADA

N° DE CUIT: ........................................... .. N” DE INGRESOS BRUTOS .........................

DENOMINACIÓN:....................................................................................................... “,

CALLE .......................................................................................................... ..N° ..... _.

PISO .............................................. .DEPTO .................................................TE ......... ..

LOCALIDAD ....................................................................CODIGO POSTAL.................

PROVINCIA...........................................

Declaro bajo juramento que la oferta presentada por la Firma mantiene/ no mantiene (tachar
lo que no corresponda) deudas con el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal de 
ninguna índole.

FECHA: _____/______/______

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipoy N° de Documento: ....................................... .. Cargo: .......................................... 



ANEXO 9

DECLARACION  JURADA

N° DE CUIT: ........................................... .. N” DE INGRESOS BRUTOS .........................

DENOMINACIÓN:....................................................................................................... “,

CALLE .......................................................................................................... ..N° ..... _.

PISO .............................................. .DEPTO .................................................TE ......... ..

LOCALIDAD ....................................................................CODIGO POSTAL.................

PROVINCIA...........................................

Declaro bajo juramento que la oferta presentada por la Firma mantiene/ no mantiene (tachar
lo que no corresponda) juicios  con el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal.

En caso de poseer juicios con el Estado deberá adjuntarse una planilla con los datos del 
mismo (carátula, número de expediente, juzgado, jurisdicción)

FECHA: _____/______/______

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipoy N° de Documento: ....................................... .. Cargo: .......................................... 



ANEXO 10

SOLICITUD DE COMPENSACION DE DEUDA

Henderson,      del mes            de 2023.-

Sr. Intendente Municipal

Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni

Su despacho:

Por medio de la presente me dirijo a Ud. en el marco de las actuaciones administrativas
Expediente N° 4057-3396/23, mediante la cual tramita la Licitación Pública N 05/2023, a
fin de solicitar la compensación de deuda que mantengo con la Comuna en concepto de
tasas, en caso de resultar adjudicatario de  la misma, al momento del pago del anticipo, en
su caso, o de los respectivos certificados de obra.-

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.-



ANEXO 11

Declaración JURADA EMPRESA

Modelo de declaración jurada de la empresa

Declaro bajo juramento que la Empresa ____________________________                          
(                                                                             (Nombre de la firma )

C.U,I,T, N°____________________

a) No se encuentra comprendida en alguna causal de incompatibilidad para contratar con el 
EstadoProvincial.-

b) No se encuentra inhabilitada por condena judicial.-

c) No se halla en situación de quiebra.-

d) No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier organismo de la 
AdministraciónPúblicaNacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos CINCO (5) 
años.-

d) No es evasora ni deudora impositiva y previsional.-

e) No se encuentra suspendida por decisión del Registro de Licitadores.-

____________________________

(Apoderado - Representante Legal)
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